รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๙ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
****

ผู้มาประชุม

๑.	นายอานนท์	ตันติดำรงกุล	นายกเทศมนตรี
๒.	นายอรุณ	วัฒนา	รองนายกเทศมนตรี
๓.	นายนารเมธ	ลักคนาศิริ	รองนายกเทศมนตรี
๓.	นางสาวดวงรัตน์	แก้วนิลกุล	รองนายกเทศมนตรี
๔.	นายนิทัศน์	ฮวดลิ้ม	ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
๕.	นายปกานต์นันท์	นันท์ธนะวานิช	เลขานุการนายกเทศมนตรี
๖.	นางสาวนงลักษณ์	ณ บางช้าง	ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี
๗.	นายมาโนช	ตรัยรัตนยนต์	ปลัดเทศบาล
๘.	นางนฤมล	กาญจนกำเนิด	รองปลัดเทศบาล
๙.	นางสาวอุไรวรรณ	ทางเจน	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
๑๐.	นายอนิรุทย์	ตันติภัณฑรักษ์	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
๑๑.	นายณัฐวุฒิ	สติใหม่	ผู้อำนวยการกองช่าง
๑๒.	นายอรุณ	แก้วอ่อน	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๑๓.	นายณฏฐวรรษ	บุญนิ่ม	ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
๑๔.	นางสาวธันรัตน์	ทองเอื้อ	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๑๕.	นางสาวสุทธญาณ์นันท์	เรียนรู้	ผู้จัดการสถานธนานุบาล

ผู้ไม่มาประชุม

๑.	นางสรินนา	จันทร์เพ็ญ	ผู้อำนวยการกองคลัง
๒.	นายวิริยากร	ฉันทรางกูร	ผู้อำนวยการกองการศึกษา

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑.	นางสาวปิยนุช	สุวรรณโชติ	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
๒.	นางสาวอินทิรา	อุทาพงศ์	หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓.	นางสาวปิยะนุช	ชุ่มปรีชา	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
๔.	นางสุกัญญา	จรูญศรี	หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองช่าง
๕.	นายสกลเขต	ปฐวีรัตน์	หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
๖.	นางศิวพร	เสนีย์วงศ์	หัวหน้าฝ่ายปกครอง
๗.	นายศิริปฐพี	ศรีกาญจนบุตร	หัวหน้าฝ่ายบริหารศึกษา
๘.	นายวริศ	ผิวขำ	นิติกรปฏิบัติการ
๙.	นางสาวจรีรัตน์	แสงเดือน	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
๑๐.	นายวัชรินทร์	เดชกำแหง	นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
๑๐.	นางนภวรรณ	วรรณศุภมงคล	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
๑๑.	ว่าที่ ร.ท.สัญญา	ญาณพิมาย	ผู้ทรงคุณวุฒิ ทม.สมุทรสงคราม
๑๒.	นางสาวสิริกาญจน์	อัครสุธีบูรณ์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๓.	นางสาวศุภวรรณ	กาญจนภูสิต	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๔.	นายนพัฒน์	ธนาภรณ์วิริยะกุล	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

<u>เริ่มประชุม</u> **เวลา ๐๙.๓๐ น.**

- เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว เรียนเชิญนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม กล่าวเปิดประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายอานนท์ ตันติดำรงกุล นายกเทศมนตรี กระผมขอเปิดการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๙ ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือนเพื่อติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร การใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนเพื่อปรึกษาหารือ และเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของเทศบาล รวมทั้งติดตามเร่งรัดการดำเนินการตามนโยบาย และเนื่องจากเมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๙ เทศบาลได้รับโอน (ย้าย) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล จึงขอให้ท่านแนะนำตัวในที่ประชุมครับ

นางสาวอุไรวรรณ ทางเจน หน.สำนักปลัดเทศบาล เรียนท่านนายกเทศมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุม ดิฉันนางสาวอุไรวรรณ ทางเจน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง) โอน (ย้าย) มาจากเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยินดีที่ได้มาร่วมงานกับเทศบาลเมืองสมุทรสงครามจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถค่ะ

ที่ประชุม **รับทราบ**

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

นายอานนท์ ตันติดำรงกุล นายกเทศมนตรี ตามที่ฝ่ายเลขานุการ ได้จัดส่งรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ ประชุมเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ มีท่านใดจะขอแก้ไขในส่วนใด หน้าใด หรือไม่ขอเชิญครับ

(ไม่มี)

หากท่านใดจะขอแก้ไขในส่วนใด หน้าใด สามารถแจ้งฝ่ายเลขานุการได้ในภายหลัง

ที่ประชุม **รับรอง**

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓.๑ เรื่อง ติดตามผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมครั้งที่ผ่านมา

นายอานนท์ ตันติดำรงกุล นายกเทศมนตรี ตามที่คณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ มีมติรับทราบรายงานผลการปฏิบัติงาน การแก้ไขปัญหาให้ปลัดเทศบาล ส่วนราชการไปดำเนินการตามนโยบาย การแก้ไขปัญหาของหน่วยงาน และปัญหาของประชาชนในเรื่องต่างๆ นั้น

นางสาวปิยนุช สุวรรณโชติ ฝ่ายเลขานุการ ขอเรียนว่าส่วนราชการ ได้รายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

หนฝ.บริหารงานทั่วไป

ที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ
๑	เร่งรัดติดตามการจัดเก็บภาษีป้ายค้างชำระ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔ รายบริษัท วีดิจิตอล จำกัด	ได้จัดทำรายงานเร่งรัดหนี้ค่าภาษีค้างชำระและขออนุมัติยึดทรัพย์สินตามหนังสือที่ สส ๕๒๐๐๒.๓ /๑๑๘ ลว.๑๓ ม.ค.๖๙ และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสืบหาทรัพย์สินของผู้ค้างภาษีป้าย
๒	ดำเนินการจัดทำหนังสือชักซ้อมแนวทางการดำเนินการจัดหาพัสดุ การซ่อมแซมทรัพย์สินและเอกสาร เพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓	ดำเนินการพ่นสีตราเทศบาลชื่อเทศบาล ให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการใช้และการรักษารถยนต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ติดเรื่องการทำบล็อกพ่นสี)
๔	โครงการร้านค้าชุมชนถนนคนเดินเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (Street Food) ในช่วงวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ บริเวณถนนศรีจำปา	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕	โครงการรับ-ส่งผู้ป่วย โดยใช้กลไกและงบประมาณจากเงินกองทุน สปสช.เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	มีพิธีเปิดโครงการ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๙ ณ บริเวณหน้าเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม และดำเนินโครงการต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ ๕ มีนาคม ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙
๖	ตรวจสอบและจัดทำเพื่อเพิ่มแผนพัฒนาท้องถิ่นโครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาเมืองสมุทรสงคราม	อยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขออนุญาตขอใช้พื้นที่ (ส่งเมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค.๖๙)
๗	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตตามข้อ ๑๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อเพิ่มแผนพัฒนาท้องถิ่น และดำเนินการให้ความช่วยตามระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้อง	อยู่ระหว่างการกำหนดแนวทางและคุณสมบัติของผู้ขอรับความช่วยเหลือ
๘	ประสานสำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม เกี่ยวกับพื้นที่ความรับผิดชอบในการดูแล ถนนสาธารณะในที่ราชพัสดุ บริเวณโดยรอบศาลากลางจังหวัด และสนามเปตอง เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป	ทำหนังสือแจ้งจังหวัดเรียบร้อยแล้ว ที่ สส.๕๒๐๐๔/๑๗๑ ลว.๒๖ ม.ค.๖๙
๙	ตรวจสอบถนนภายในเขตเทศบาล ว่าบริเวณถนนเส้นทางใดเป็นถนนสาธารณะและบริเวณใดยังไม่ได้เป็นที่สาธารณะ รายงานให้ปลัดเทศบาลแลนายกเทศมนตรีทราบ และแจ้งสำนักปลัดเทศบาลและกองสาธารณสุขทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง	ดำเนินการแล้วเสร็จ (แจ้งสำนักปลัด) **ขอรายละเอียดเพิ่มเติม ขอให้กองช่างส่งข้อมูลเพิ่ม**
๑๐	ประสานส่วนราชการต่างๆ เพื่อขอโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ งบบุคลากร รายการเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อดำเนินการโครงการดูดลอกท่อระบายน้ำด้วยรถแรงดันสูง จำนวน ๑๑ โครงการ (ถนนเพชรสมุทร,ถนนธรรมนิมิต, ถนนรัตนาวิถี,ถนนเจริญชมปรีดา,ถนนเกษมสุขุม,ถนนวิชิภักดี, ถนนภัทรรังสรรค์,ถนนราชพงษ์) ทั้งนี้ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการส่งเอกสารกองคลัง วันที่ ๒๙ ม.ค.๖๙

ที่ประชุม รับทราบ

๔.ให้ทุกส่วนราชการดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ ตรวจสอบรายละเอียดครุภัณฑ์ที่ได้รับอนุมัติกับเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๘ กับบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๘

๔.๑.๑ กรณีได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙

ที่	รายการ	หน่วยงาน	เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙		แก้ไขคำชี้แจง/โอนเงินงบประมาณ		ผลดำเนินการ
			งบประมาณ	หน้าที่/ลำดับ	ผู้บริหาร	สภาเทศบาล	
๑	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว ๔๐ แผ่นต่อนาที จำนวน ๑ เครื่อง (โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส)	กศ	๑๘๐,๐๐๐	๒๑๙/๑			ขออนุมัติจัดซื้อ
๒	เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๖ เครื่อง (โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว)	กศ	๑๙๓,๐๐๐	๒๑๙/๒			ขออนุมัติจัดซื้อ
๓	เครื่องฉายภาพ ๓ มิติ จำนวน ๑ เครื่อง (โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว)	กศ	๑๙,๙๐๐	๒๒๙/๑			แผนจัดหาเดือนก.พ.๖๙
๔	เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA จำนวน ๒ เครื่อง (โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส)	กศ	๔๘,๖๐๐	๒๒๙/๒			แผนจัดหาเดือนก.พ.๖๙
๕	เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA จำนวน ๒ เครื่อง (โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว)	กศ	๕๙,๘๐๐	๒๓๐/๑			แผนจัดหาเดือนก.พ.๖๙
๖	จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ๑๘๐ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง (โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส)	กศ	๓๔,๙๐๐	๒๓๒/๑			แผนจัดหาเดือน มี.ค. ๖๙
๗	จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ๒๐๐ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง(โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว)	กศ	๔๕,๐๐๐	๒๓๑/๑			แผนจัดหาเดือน มี.ค. ๖๙
๘	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐x๒๑๖๐ ขนาด ๖๕ นิ้ว จำนวน ๑๕ เครื่อง (โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส)	กศ	๔๕๐,๐๐๐	๒๓๓/๑			แผนจัดหาเดือน มี.ค. ๖๙
๙	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐x๒๑๖๐ ขนาด ๗๕ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง (โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส)	กศ	๙๐,๐๐๐	๒๓๔/๑			แผนจัดหาเดือน มี.ค. ๖๙
๑๐	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐x๒๑๖๐ ขนาด ๕๐ นิ้ว จำนวน ๔ เครื่อง (โรงเรียนวัดธรรมนิมิต)	กศ	๗๖,๐๐๐	๒๓๕/๑			แผนจัดหาเดือน มี.ค. ๖๙

ที่	รายการ	หน่วยงาน	เทศบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙		แก้ไขคำชี้แจง/โอนเงินงบประมาณ		ผลดำเนินการ
			งบประมาณ	หน้าที่/ลำดับ	ผู้บริหาร	สภาเทศบาล	
๑๑	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับ ความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐x๒๑๖๐ ขนาด ๖๕ นิ้ว จำนวน ๖ เครื่อง (โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว)	กศ	๑๘๐,๐๐๐	๒๓๖/๑			แผนจัดหาเดือน มี.ค. ๖๙
๑๒	กล้องจุลทรรศน์ ชนิด ๒ ตา จำนวน ๒ กล้อง (โรงเรียนวัดธรรมนิมิต)	กศ	๖๐,๐๐๐	๒๓๗/๑			แผนจัดหาเดือน มี.ค. ๖๙
๑๓	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๗ เครื่อง (โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว)	กศ	๑๖๘,๐๐๐	๒๓๗/๒			แผนจัดหาเดือน มี.ค. ๖๙
๑๔	เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง (โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว)	กศ	๒๔,๐๐๐	๒๓๘/๑			แผนจัดหาเดือน มี.ค. ๖๙
๑๕	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๔๐ เครื่อง (โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว)	กศ	๙๖๐,๐๐๐	๒๓๙/๑			แผนจัดหาเดือน มี.ค. ๖๙
๑๖	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๔๐ เครื่อง (โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส)	กศ	๙๖๐,๐๐๐	๒๓๙/๒			แผนจัดหาเดือน มี.ค. ๖๙
๑๗	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง (โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว)	กศ	๑๑,๐๐๐	๒๔๐/๑			แผนจัดหาเดือน มี.ค. ๖๙
๑๘	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ KVA จำนวน ๕ เครื่อง (โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว)	กศ	๒๘,๕๐๐	๒๔๐/๒			แผนจัดหาเดือน มี.ค. ๖๙
๑๙	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน	สธ	๑,๒๒๐,๐๐๐	๑๔/๑	✓		อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อตามแผนจัดหาเดือน มี.ค.๖๙
๒๐	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน	กช					อยู่ระหว่างจัดทำ TOR แผน ผด.มี.ค. ๖๙

๔.๑.๒ กรณีได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่าย หรือกันเงินงบประมาณรายจ่ายมาเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ หากมีการเปลี่ยนแปลง/ไม่ตรงกัน อันทำให้ปริมาณงาน คุณภาพ เปลี่ยนไป ให้เสนอขอแก้ไขต่อสภาเทศบาล ในสมัยประชุมวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ ครั้งที่ ๑ เดือนมกราคม ๒๕๖๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๓๐

ที่	รายการ	หน่วยงาน	งบประมาณ	แก้ไขคำชี้แจง/โอนเงินงบประมาณ		ผลดำเนินการ
				ผู้บริหาร	สภาเทศบาล	
๑	ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน	สป	๒,๗๐๒,๐๐๐		✓	อยู่ระหว่างจัดทำ TOR
๒	ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน	กช	๒,๗๐๒,๐๐๐			ส่งเอกสารกองคลัง วันที่ ๑๓ ก.พ.๖๙
๓	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตันกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ จำนวน ๑ คัน	กศ	๙๓๕,๐๐๐	✓		ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๔	ค่าจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน (จ่ายเงินสะสมของเทศบาล)	กศ	๑,๓๕๘,๐๐๐		✓	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
๕	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๔๐ เครื่อง (โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส)	กศ	๙๖๐,๐๐๐			เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ
๖	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๔๐ เครื่อง (โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว)	กศ	๙๖๐,๐๐๐			เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ

ที่ประชุม **รับทราบ**

๕. เห็นชอบให้สำนักปลัดเทศบาล จัดหาโปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการรับ-ส่งหนังสือราชการ

ที่	เรื่อง	ผลการดำเนินการ
๕	๕.๑ จัดหาโปรแกรมสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ มาใช้ในการรับ-ส่งหนังสือราชการ	อยู่ระหว่างซักซ้อม ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๓๑ มี.ค - ๑ เม.ย. ๖๙
	๕.๒ จัดหาเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการรับส่ง หรือเกษียณหนังสือราชการ ให้คณะผู้บริหาร รองปลัดเทศบาล ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๙	ทำหนังสือแจ้งกองยุทธฯ เพิ่มเติมแผนฯ เรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุม **รับทราบ**

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่อง ติดตามผลการดำเนินงานส่วนราชการประจำเดือน

นายอานนท์ ตันติดำรงกุล นายกเทศมนตรี ด้วยนายกเทศมนตรี กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการงบประมาณ พัสดุ และแผนดำเนินงาน โดยกำหนดเป้าหมาย ให้มีการดำเนินการได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของกิจกรรม/โครงการตามแผนดำเนินงาน งบประมาณรายจ่ายประจำปี และการจัดหาครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตามแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานด้านผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ร้อยละ ๘๐ ให้ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ นำไปกำหนดนโยบายในส่วนราชการ และถ่ายทอดลงไปสู่ผู้ปฏิบัติงาน และเพื่อให้คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน ได้รับทราบความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน รวมทั้งใช้วางแผนการขับเคลื่อนงานร่วมกัน สำนักปลัดเทศบาล ได้รวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนราชการในการดำเนินการกิจกรรม/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณาติดตาม ให้ข้อเสนอและเร่งรัดการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย ต่อไป

น.ส.สุทธญาณ์นันท์ ผจก.สถานธนานุบาล เรียนรู้ **สถานธนานุบาล** ขอรายงานผลการดำเนินงาน ดังนี้

สถานะทางการเงินของสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ข้อมูล ณ ๖ มีนาคม ๒๕๖๙ ดังนี้

๑. เงินสด	๑๔๕,๔๓๙.๖๘	บาท
๒. เงินฝากธนาคารออมสิน เผื่อเรียก	๒๕,๐๔๗.๐๑	บาท
๓. เงินฝากธนาคารธกส. ออมทรัพย์	๑,๗๔๘.๗๕	บาท
๔. ธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์	๓,๙๔๖.๘๙	บาท

<u>เงินกู้</u>

๑. เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	วงเงินกู้	๒๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
	คงเป็นหนี้	๑๖,๑๕๖,๘๓๒.๒๐	บาท
๒. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารออมสิน	วงเงินกู้	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
	คงเป็นหนี้	๑๘,๗๐๔,๔๙๒.๒๐	บาท
๓. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร ธกส.	วงเงินกู้	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	บาท
	คงเป็นหนี้	๑๐,๖๗๐,๔๖๖.๑๒	บาท

ทรัพย์รับจำนำคงเหลือ ณ วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๙
จำนวน ๔,๓๓๕ ราย เป็นเงิน ๑๔๑,๘๙๙,๕๐๐ บาท

สถิติรับจำนำ-ไถ่ถอน ดอกเบี้ยรับจำนำ ย้อนหลัง ๓ เดือน

ประจำ	รับจำนำ		ไถ่ถอน		ดอกเบี้ย
เดือน	ราย	จำนวนเงิน	ราย	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
ธันวาคม	๑,๗๒๑	๕๘,๐๗๖,๔๐๐	๑,๖๘๑	๕๓,๘๗๗,๐๐๐	๑,๓๖๑,๐๖๔.๒๕
มกราคม	๑,๘๖๑	๖๐,๗๕๒,๑๕๐	๑,๙๐๔	๖๐,๕๒๔,๒๐๐	๑,๔๗๑,๗๖๔.๒๕
กุมภาพันธ์	๑,๕๘๒	๕๔,๑๒๕,๐๐๐	๑,๕๙๖	๕๒,๑๕๐,๙๕๐	๑,๓๒๕,๔๘๒.๕๐

ที่ประชุม **รับทราบ**

นางสาวปิยนุช สุวรรณโชติ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รกท.หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล ขอรายงานผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่าย ดังนี้
๒.๑ ผลการดำเนินการกิจกรรม/โครงการ ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๗ โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลาตามแผน	สถานะของการดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๙		
		พ.ศ.๒๕๖๗ (ใช้จริง)	พ.ศ. ๒๕๖๘ (ใช้จริง)	พ.ศ.๒๕๖๙ (ตั้งไว้)		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑	โครงการจัดงานรัฐพิธีและพระราชพิธีต่างๆ	-	-	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘, ธ.ค.๖๘, มิ.ย.๖๙ -ธ.ค.๖๙	-	-	✓
๒	โครงการร่วมจัดกิจกรรมพระราชพิธีรัฐพิธีวันสำคัญของชาติส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสงคราม	๘๘,๔๓๕.๐๐	๖๓,๙๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ ธ.ค.๖๘ พ.ค.๖๙ - ส.ค.๖๙	-	✓	-
๓	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและบริการเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	๗,๔๐๐.๐๐	๖,๒๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘ -มิ.ย.๖๙	✓	-	-
๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	-	-	๘๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	-	-	ยกเลิกโครงการใช้เงินสำรองจ่าย
๕	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	-	-	๕๐,๐๐๐	เม.ย. - ส.ค.๖๙	-	-	คาดว่าจะดำเนินการเดือน ก.ค.๖๙
๖	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	๑๐,๑๐๐	-	๒๕,๐๐๐	ม.ค. - มี.ค.๖๙	-	-	คาดว่าจะดำเนินการเดือน มิ.ย.๖๙
๗	โครงการวันเทศบาล	ไม่ได้ตั้งงบ	-	๓๐,๐๐๐	มี.ค.- เม.ย.๖๙	-	✓	วันที่ ๒๔ เม.ย. ๖๙

๒.๒ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

หมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	โอนเพิ่ม/โอนลดถึงเดือนนี้	งบประมาณที่เบิกถึงเดือนนี้	คงเหลือ
แผนงานงบกลาง				
งบกลาง	๑,๖๑๑,๑๒๕.๐๐	๐.๐๐	๒๖๔,๐๔๓.๗๘	๗๔๗,๐๘๑.๒๒
แผนงานบริหารงานทั่วไป				
งานบริหารงานทั่วไป				
๑. งบบุคลากร	๑๕,๗๒๕,๘๘๐.๐๐	๐.๐๐	๗,๔๓๔,๘๖๘.๐๗	๙,๕๒๗,๓๘๓.๘๘
๒. ค่าตอบแทน	๕๑๐,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕๘,๐๐๐.๐๐	๓๒๘,๑๒๐.๐๐
๓. ค่าใช้สอย	๒,๔๐๗,๒๐๐.๐๐	+๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๑๘,๔๓๐.๒๔	๓,๑๒๒,๙๘๖.๙๒
๔. ค่าวัสดุ	๑,๖๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๐,๖๓๖.๘๐	๘๖๘,๑๕๑.๐๐
๕. ค่าสาธารณูปโภค	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๙,๐๗๓.๒๘	๓๒๒,๙๙๘.๕๘
๖. งบลงทุน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
งานบริหารงานคลัง				
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๑,๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓๖,๕๐๗.๐๐	๙๒๓,๔๙๓.๐๐
แผนงานการรักษาความสงบภายใน				
แผนงานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน				
๑. งบบุคลากร	๕๕๗,๘๘๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗๘,๙๔๐.๐๐	๒๗๘,๙๔๐.๐๐
๒. ค่าตอบแทน	๘๑,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๔๕,๘๐๐.๐๐
๓. ค่าใช้สอย	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	+๑๘๖,๐๐๐.๐๐	๖๔,๔๖๐.๐๐	๒๖๑,๕๔๐.๐๐
งานเทศกิจ				
๑. งบบุคลากร	๙๗๘,๗๐๐.๐๐	-๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๙,๕๓๐.๐๐	๔๓๖,๑๗๐.๐๐
๒. ค่าใช้สอย	๕๐,๐๐๐.๐๐	+๑๗๒,๕๐๐.๐๐	๘๐๐.๐๐	๒๒๑,๗๐๐.๐๐
๓. ค่าวัสดุ	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	-๑๕,๐๐๐.๐๐	๔๓,๔๖๓.๐๐	๓๘๑,๕๓๗.๐๐
๔. งบลงทุน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย				
๑. งบบุคลากร	๔,๘๖๒,๗๖๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๙๙๖,๑๔๔.๙๘	๒,๘๖๖,๖๑๕.๐๕
๒. ค่าตอบแทน	๑๙,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙,๒๐๐.๐๐
๓. ค่าใช้สอย	๓๕๕,๐๐๐.๐๐	-๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๗,๑๓๐.๙๔	๑๑๗,๘๖๙.๐๖
๔. ค่าวัสดุ	๘๓๐,๐๐๐.๐๐	+๗,๕๐๐.๐๐	๒๗๙,๐๐๗.๐๐	๕๕๘,๔๙๓.๐๐
๕. ค่าสาธารณูปโภค	๙๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๔๒๓.๖๘	๕๓,๕๗๖.๓๒
๖. งบลงทุน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
รวม	**๓๓,๑๓๙,๒๗๐.๐๐**	**+๑,๓๒๑,๐๐๐.๐๐**	**๑๓,๕๖๗,๕๔๘.๗๗**	**๒๑,๐๘๑,๖๕๕.๐๐**

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุม **รับทราบ**

น.ส.ปิยะนุช ชุ่มปรีชา
หนฝ.บริหารงานคลัง

กองคลัง ขอรายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย ดังนี้

๓.๑ ฝ่ายพัฒนารายได้

๑) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๖๘ เหลือผู้ค้างชำระภาษี จำนวน ๑๑ ราย ดังนี้

ชื่อผู้ค้างชำระภาษี	ปีภาษี ๒๕๖๖	ปีภาษี ๒๕๖๗	ปีภาษี ๒๕๖๘	หมายเหตุ
๑. นายอดิศักดิ์ แจ่มวิลาศัย	๘,๘๐๓.๘๙	๑๐,๒๓๑.๔๖	๑๐,๑๐๕.๔๐	ทำหนังสือแจ้งไปยังสำนักที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อแจ้งยกเลิกการระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด
๒. นายเอก อารยะโกศล	๑,๑๔๗.๕๐	๒,๗๐๐.๐๐		เจ้าหน้าที่ทำบันทึกปรับลดเนื่องจากผู้รับประเมินไม่ได้เซ็นรับหนังสือประเมิน ส่งให้งานนิติกร สำนักปลัดเทศบาล พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายต่อไป ตามบันทึกข้อความที่ สส.๕๒๐๐๒.๓๐/๒๘๙๖
๓. คุณฤทธิชัย ธนศรีภักดีกุล	-	๓๙๖.๗๒	๓๙๖.๗๒	ทำหนังสือแจ้งไปยังสำนักที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อแจ้งยกเลิกการระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด
๔. นางเจียมจิตต์ แซ่เฮ้ง	-	-	๑๖,๒๕๐.๖๔	ทำหนังสือแจ้งไปยังสำนักที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อแจ้งยกเลิกการระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด
๕. คุณช่อทิพย์ กลัดสมบูรณ์	-	-	๗๙.๖๗	ทำหนังสือแจ้งไปยังสำนักที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อแจ้งยกเลิกการระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด
๖. คุณเบ็ญจางค์ สกุลหลิม	-	-	๕๖,๔๑๘.๗๒	ทำหนังสือแจ้งไปยังสำนักที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อแจ้งยกเลิกการระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด
๗. คุณพรทิพย์ สะใบบาง	-	-	๑๖๑.๐๐	ทำหนังสือแจ้งไปยังสำนักที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อแจ้งยกเลิกการระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด
๘. คุณรติรส สุขสว่าง	-	-	๑๘๒.๘๕	ทำหนังสือแจ้งไปยังสำนักที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อแจ้งยกเลิกการระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด
๙. คุณสมชาย สมุทรโสภากุล	-	-	๔,๑๕๘.๐๐	ทำหนังสือแจ้งไปยังสำนักที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อแจ้งยกเลิกการระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด

ชื่อผู้ค้างชำระภาษี	ปีภาษี ๒๕๖๖	ปีภาษี ๒๕๖๗	ปีภาษี ๒๕๖๘	หมายเหตุ
๑๐. คุณสุทัศน์ กาญจนรัตน์	-	-	๓,๙๑๖.๐๘	ทำหนังสือแจ้งไปยังสำนักที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อแจ้งยกเลิกการระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด
๑๑. บจก.อี.เอ็น.จี	-	-	๒๐,๒๘๓.๘๐	ทำหนังสือแจ้งไปยังสำนักที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อแจ้งยกเลิกการระงับการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง หรือห้องชุด

๒) ภาษีป้าย ณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

คงเหลือลูกหนี้ภาษีป้ายค้างชำระ จำนวน ๑ ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ปี	ชื่อผู้ค้างชำระภาษี	ยอดภาษีป้ายค้างชำระ	หมายเหตุ
๒๕๖๒	บริษัท วี ดิจิตอล จำกัด	๔๐,๑๕๐	ดำเนินการติดต่อประสานงานกับตัวแทนบริษัท วี ดิจิตอล จำกัด เมื่อวันที่ ๑๓,๑๖ ม.ค.๖๙ เพื่อรอข้อสรุปของทางบริษัทในการชำระภาษีป้ายค้างชำระและบันทึกเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาและมอบให้งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาลพิจารณาดำเนินการตามกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตามบันทึกเลขที่ สส.๕๒๐๐๒.๓/๒๘๓๔ ลว.๑๖ ธ.ค.๖๘ แล้ว แต่ทางงานนิติการส่งบันทึกขอจัดส่งเอกสารแจ้งให้กองคลัง ดำเนินการปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามหนังสือชักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ ตามบันทึกข้อความที่ สส.๕๒๐๐๑.๖/๓๕ ลว. ๘ ม.ค.๖๙ ทางกองคลังแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นตัวอักษรทราบและถือปฏิบัติต่อไป เพื่อดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สิน
๒๕๖๓	บริษัท วี ดิจิตอล จำกัด	๑๘,๐๔๐	
๒๕๖๔	บริษัท วี ดิจิตอล จำกัด	๒๒,๑๒๘	
	รวมเป็นเงิน	**๘๐,๓๑๘**	

๓.๒ ฝ่ายบริหารงานคลัง (งานการเงินและพัสดุ)

๑) ข้อมูลรายรับ-รายจ่ายของเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๙)

- รายรับ จำนวน ๑๕๘,๒๐๘,๗๓๖.๒๑ บาท จากประมาณการรายรับจำนวน ๓๘๐,๕๐๓,๗๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๕๘ ของประมาณการรายรับ ประจำปี

- รายจ่าย จำนวน ๑๔๐,๑๔๒,๓๕๔.๔๘ บาท จากประมาณการรายจ่ายจำนวน ๓๘๐,๕๐๓,๗๐๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๘๓ ของงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

- มีรายรับ <u>สูงกว่า</u> รายจ่าย จำนวน ๑๘,๐๖๖,๓๘๑.๗๓ บาท

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	ประมาณการ	รับจริงยกมา	รับจริงตามงบประมาณ	รับจริงเงินอุดหนุน	ยอดรวมรับทั้งปี
รายรับ					
ภาษีอากร	๑๘,๕๐๐.,๐๐๐.๐๐	๕๐๗,๖๐๔.๔๖	๙๔๒,๙๒๑.๗๐	-	๑,๔๕๐,๕๒๖.๑๖
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	๖,๘๒๘,๕๐๐.๐๐	๒,๗๗๖,๒๘๕.๓๐	๗๔๐,๑๑๙.๗๐	-	๓,๕๑๖,๔๐๕.๐๐
รายได้จากทรัพย์สิน	๘,๔๔๔,๒๐๐.๐๐	๓,๑๓๐,๕๘๑,๗๐	๔๐๔,๖๗๙.๙๙	-	๓,๕๓,๒๖๑.๖๙
รายได้จากสาธารณูปโภคฯ	๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	-	๒๘,๐๐๐.๐๐
รายได้เบ็ดเตล็ด	๑๑,๓๐๐.๐๐	๖,๑๓๐.๖๒	๒,๗๕๕.๕๐	-	๘,๘๘๕.๖๐
รายได้จากทุน	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	๑๑๐,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๕๒๑,๕๖๐.๖๗	๗,๒๒๕,๑๙๗.๐๗	-	๓๖,๗๔๖,๗๕๗.๗๔
เงินอุดหนุนทั่วไปที่ตั้งงบประมาณ	๒๓๕,๐๗๙,๗๐๐.๐๐	๑๐๘,๓๒๒,๙๐๐.๐๐	๔,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	-	๑๑๒,๙๒๒,๙๐๐.๐๐
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	๐.๐๐	-	-	-	-
เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	๐.๐๐	-	-	-	-
รวมรายรับ	**๓๘๐,๕๐๓,๗๐๐.๐๐**	**๑๔๔,๒๘๗,๕๖๒.๗๕**	**๑๓,๙๒๑,๑๗๓.๔๖**	**-**	**๑๕๘,๒๐๘,๗๓๖.๒๑**

รายการ	ประมาณการ	จ่ายจริงยกมา	จ่ายจริงตามงบประมาณ	จ่ายจริงเงินอุดหนุน	ยอดรวมจ่ายทั้งปี
รายจ่าย					
งบกลาง	๑๑๑,๕๔๘,๓๔๕.๐๐	๔๐,๗๒๕,๗๕๘.๗๓	๘,๕๑๕,๒๕๑.๒๐	-	๔๙,๒๔๑,๐๐๙.๙๓
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๖,๒๐๘,๕๖๐.๐๐	๒,๐๕๑,๕๒๐.๐๐	๕๑๒,๘๘๐.๐๐	-	๒,๕๖๔,๕๐๐.๐๐
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๑๒๖,๑๙๕,๔๙๐	๓๙,๑๔๑,๓๙๙.๔๒	๙,๙๕๐,๓๖๘.๑๙	-	๔๙,๐๙๑,๗๖๗.๖๑
ค่าตอบแทน	๖,๙๑๕,๐๘๐.๐๐	๑,๗๕๑,๕๙๒.๐๔	๖๔๙,๔๘๐.๐๐	-	๒,๔๐๑,๐๗๒.๐๔
ค่าใช้สอย	๘๒,๒๔๗,๘๘๐.๐๐	๑๙,๒๗๓,๐๕๒.๕๙	๕,๓๘๒,๖๓๑.๕๘	-	๒๔,๖๕๕,๖๘๔.๑๗
ค่าใช้สอย (อุดหนุนจากหน่วยงานอื่น)	๐.๐๐	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	๑๙,๔๑๓,๙๐๕.๐๐	๑,๗๘๕,๒๘๙.๙๐	๒,๙๕๒,๑๐๘.๓๕	-	๔,๗๓๗,๓๙๘.๒๕
ค่าสาธารณูปโภค	๒,๑๖๕,๓๐๐.๐๐	๕๑๕,๗๒๘.๗๕	๑๙๑,๙๖๓.๗๓	-	๗๐๗,๖๙๒.๔๘
ค่าครุภัณฑ์	๙,๙๑๖,๔๔๐.๐๐	๖๗๓,๐๐๐.๐๐	๕๒๔,๑๓๐.๐๐	-	๑,๑๙๗,๑๓๐.๐๐
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕,๐๙๕,๗๐๐.๐๐	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	๐.๐๐	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	๑๑,๓๙๖,๐๐๐.๐๐	๕,๕๔๖,๒๐๐.๐๐	-		๕,๕๔๖,๒๐๐.๐๐
รวมรายจ่าย	**๓๘๐,๕๐๓,๗๐๐.๐๐**	**๑๑๑,๔๖๓,๕๔๑.๔๓**	**๒๘,๖๗๘,๘๑๓.๐๕**		**๑๔๐,๑๔๒,๓๕๔.๔๘**
รายรับสูงกว่ารายจ่าย					**๑๘,๐๖๖,๓๘๑.๗๓**

๓.๓ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

หมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	โอนเพิ่ม/โอนลด ถึงเดือนนี้	งบประมาณที่เบิกถึงเดือนนี้	คงเหลือ
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป				
๑. งบบุคลากร	๑,๔๕๑,๗๐๐.๐๐	-	๓๙๕,๒๕๐.๐๐	๑,๐๕๖,๔๕๐.๐๐
งานบริหารงานคลัง				
๑. งบบุคลากร	๑๐,๑๘๗,๕๒๐.๐๐	-	๓,๑๗๑,๘๒๔.๓๑	๖,๐๐๘,๙๙๐.๖๙
๒. ค่าตอบแทน	๘๓๔,๔๐๐.๐๐	-	๒๕๙,๐๙๙.๐๔	๕๓๒,๕๐๐.๙๖
๓. ค่าใช้สอย	๑,๘๙๐,๐๐๐.๐๐	-	๑,๐๗๙,๒๔๙.๔๑	๓,๙๗๘,๙๕๙.๘๙
๔. ค่าวัสดุ	๗๐๘,๐๐๐.๐๐	-	๑๕๒,๔๘๒.๐๐	๕๑๔,๗๙๐.๐๐
๕. ค่าสาธารณูปโภค	๕๙,๓๐๐.๐๐	-	๑๗,๔๘๓.๘๐	๓๗,๔๔๕.๒๕
๖. ค่าลงทุน	๑๔๘,๐๐๐.๐๐	-	๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๔๗,๐๐๐.๐๐
รวม	**๑๗,๒๗๗,๒๒๐.๐๐**	**-**	**๕,๐๘๗,๓๘๘.๕๖**	**๑๒,๒๗๖,๑๓๖.๗๙**

ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ งบประมาณในความรับผิดชอบ จำนวน ๑๗,๒๗๗,๒๒๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้นจำนวน ๕,๐๘๗,๓๘๘.๕๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๔๔ ของงบประมาณทั้งหมด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุม **รับทราบ** มอบหมายกองคลังเร่งรัดติดตามการจัดเก็บป้ายค้างชำระ

นายอรุณ แก้วอ่อน **กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม** ขอรายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่าย ดังนี้

ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ๔.๑ ผลการดำเนินการกิจกรรม/โครงการ ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑๔ โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลาตามแผน	สถานะของการดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๙			หมายเหตุ
		พ.ศ.๒๕๖๗ (ใช้จริง)	พ.ศ. ๒๕๖๘ (ใช้จริง)	พ.ศ.๒๕๖๙ (ตั้งไว้)		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ฯ	๑๒๔,๔๐๔.๘๖	๑,๔๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘ -ส.ค.๖๙	-	✓	-	๓๖๐.๐๐ บาท โครงการต่อเนื่อง
๒	โครงการสิ่งแวดล้อมดีเริ่มที่ตัวเรา	๑๕,๔๖๔.๐๐	ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	๔๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘ -ก.ย.๖๙	-	✓		โครงการต่อเนื่องดำเนินการแล้วยังไม่ได้ใช้งปม.
๓	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคติดต่ออุบัติใหม่	๑๕๕,๗๐๒.๐๐	๑๑,๒๙๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	-	✓		๑๐,๐๘๐ บาท โครงการต่อเนื่อง

ที่	โครงการ	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลาตามแผน	สถานะของการดำเนินการ พ.ศ. ๒๕๖๙			หมายเหตุ
		พ.ศ.๒๕๖๗ (ใช้จริง)	พ.ศ. ๒๕๖๘ (ใช้จริง)	พ.ศ.๒๕๖๙ (ตั้งไว้)		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๔	โครงการอาหารสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐาน	๑๙,๗๓๐.๐๐	๓๗,๐๐๔.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค.-ก.ค. ๖๙	-	✓	-	๑๕,๘๒๐ บาท โครงการต่อเนื่อง
๕	โครงการคืนน้ำใสให้คลองบ้านเรา	๗,๗๗๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘ -ก.ย.๖๙	-	✓	-	๒๐,๐๘๒ บาท โครงการต่อเนื่อง
๖	โครงการยกระดับมาตรฐานตลาดสดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	๔,๔๖๐.๐๐	๑๙,๗๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค. ๖๙ มี.ค.-มิ.ย.๖๙	-	✓	-	๘,๘๔ บาท โครงการต่อเนื่อง
๗	โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.ทม)	๓๓,๑๐๐.๐๐	๓,๒๙๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย ๖๙	-	✓	-	๒๓,๙๕๕ บาท โครงการต่อเนื่อง
๘	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำด้านสุขภาพเทศบาลเมือง	ไม่ได้ตั้งงบ	๑๗,๖๗๕.๐๐ และโอนลดให้ สป. ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ รวมใช้งปม.ทั้งสิ้น ๔๑๗,๖๗๕.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	ม.ค.-ส.ค. ๖๙	-	✓	-	โครงการต่อเนื่องดำเนินการแล้วยังไม่ได้ใช้งบ
๙	โครงการรณรงค์เนื่องในวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ไม่ได้ตั้งงบ	๓,๐๒๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	ก.ย. ๖๙	-	-	✓	
๑๐	โครงการรักษาความสะอาดในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	๔,๐๘๐,๑๖๙.๓๒	ใช้ในโครงการฯ ๔,๕๓๗,๖๗๐โอนลดใช้ในกองสธ. ๔๒๒,๒๐๐ และโอนลดให้สป. (งานป้องกันฯ) ๑,๐๐๐,๐๐๐รวมใช้งปม.ทั้งสิ้น ๕,๙๕๙,๘๗๐	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	-	✓	-	๔,๖๒๐,๔๓๒ บาท (โครงการต่อเนื่องก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วทั้งปีงบประมาณ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลาตามแผน	สถานะของการดำเนินการ			หมายเหตุ
						พ.ศ. ๒๕๖๙			
		พ.ศ.๒๕๖๗ (ใช้จริง)	พ.ศ. ๒๕๖๘ (ใช้จริง)	พ.ศ.๒๕๖๙ (ตั้งไว้)		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑๒	โครงการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	๘,๓๒๒,๑๐๐.๐๐	ใช้ในโครงการฯ ๙,๖๗๙,๘๐๐.๓๕ โอนลดให้สป. (งานป้องกันฯ) ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ และโอนลดให้กองช่าง ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ รวมใช้งปม.ทั้งสิ้น ๑๒,๙๗๘,๘๐๐.๓๕	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	-	✓	-	๘,๘๔๔,๕๒๕ บาท (โครงการต่อเนื่องก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วทั้งปีงบประมาณ)
๑๓	โครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	๓,๗๕๑,๕๐๐.๐๐	ใช้ในโครงการฯ ๓,๑๙๓,๔๘๐.๓๘ โอนลดให้สป. (งานป้องกันฯ) ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ และโอนลดให้กองช่าง ๕๕๐,๐๐๐.๐๐ รวมใช้งปม.ทั้งสิ้น ๕,๗๔๓,๔๘๐.๓๘	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค.๖๘-ก.ย.๖๙	-	✓	-	๒,๓๗๓,๒๘๐บาท (โครงการต่อเนื่องก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วทั้งปีงบประมาณ)
๑๔	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่	๕๘๕,๙๔๕.๐๐	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	มี.ค.-เม.ย.๖๙	✓	-	-	๘๕๐,๐๐๐ บาท

๔.๒ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

หมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	โอนเพิ่ม/โอนลดถึงเดือนนี้	งบประมาณที่เบิกถึงเดือนนี้	คงเหลือ
แผนงานงบกลาง				
งบกลาง (รายจ่ายตามข้อผูกพัน/เงินสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น)	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
แผนงานสาธารณสุข				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข				
๑. งบบุคลากร	๑,๙๗๗,๘๔๐.๐๐	๐.๐๐	๘๔๓,๑๔๘๐.๐๐	๑,๑๓๔,๖๖๐.๐๐
๒. ค่าตอบแทน	๙๖,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๗,๑๐๐.๐๐	๕๕,๗๐๐.๐๐
๓. ค่าใช้สอย	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙,๖๔๙.๐๐	๓๓๐,๓๕๑.๐๐

๔. ค่าวัสดุ	๒๓๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗๗,๑๑๖.๐๐	๑๕๕,๘๘๔.๐๐
๕. ค่าสาธารณูปโภค	๑๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๗๔๕.๐๐	๘,๒๕๕.๐๐
๖. งบลงทุน	๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น				
๑. งบบุคลากร	๔,๐๖๙,๕๖๐.๐๐	-๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๖๗,๒๕๖.๒๕	๒,๒๕๒,๓๐๓.๗๕
๒. ค่าตอบแทน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑๔๖,๐๐๐.๐๐
๓. ค่าใช้สอย	๑,๕๓๑,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๕,๕๕๔.๐๐	๑,๔๐๒,๕๔๖.๐๐
๔. ค่าวัสดุ	๗๘๐,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑๐,๗๗๐.๐๐	๖๖๙,๓๓๐.๐๐
๕. ค่าสาธารณูปโภค	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๖,๓๘๒.๘๖	๒๑๓,๖๑๗.๑๔
๖. งบลงทุน	๑๘๖,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘๖,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐
๗. เงินอุดหนุน	๐.๐๐	+๓๐๕,๓๖๐.๐๐	๕,๒๐๐.๐๐	๓๐๐,๑๖๐.๐๐
งานศูนย์บริการสาธารณสุข				
๑. งบบุคลากร	๒,๕๑๓,๖๔๐.๐๐	+,- ๒๑๕,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๔,๘๙๒.๙๐	๑,๓๐๙,๗๔๗.๑๐
๒. ค่าตอบแทน	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๓,๕๐๐.๐๐	๑๖๖,๕๐๐.๐๐
๓. ค่าใช้สอย	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๔. ค่าวัสดุ	๕๓๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๕๐.๐๐	๕๓๔,๙๕๐.๐๐
๕. ค่าสาธารณูปโภค	๒๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗,๘๖๙.๘๕	๒๐,๑๓๐.๑๕
๖. งบลงทุน	๖๘,๕๐๐.๐๐	+๑๘,๕๐๐.๐๐	๘๑,๔๙๐.๐๐	๕,๕๑๐.๐๐
๗. เงินอุดหนุน (ระบุวัตถุประสงค์) (จากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ)	๐.๐๐	+๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐
แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล				
๑. งบบุคลากร	๒,๒๙๘,๑๖๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๒๗๐,๕๕๖.๙๐	๑,๗๑๓,๖๐๓.๑๐
๒. ค่าตอบแทน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๒,๓๒๐.๐๐	๑๔๗,๖๘๐.๐๐
๓. ค่าใช้สอย	๑๙,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	-๖๒,๐๐๐.๐๐	๕,๖๔๔,๗๔๒.๒๓	๑๓,๓๔๓,๒๕๗.๗๗
๔. ค่าวัสดุ	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗๘,๐๖๓.๑๐	๓๒๑,๙๓๖.๙๐
๕. ค่าสาธารณูปโภค	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
๖. งบลงทุน	๑,๒๓๐,๐๐๐.๐๐	+๔๓,๕๐๐.๐๐	๕๓,๕๐๐.๐๐	๑,๒๒๐,๐๐๐.๐๐
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง				
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๓,๖๓๗.๐๕	๒๘๖,๓๖๒.๙๕
รวม	**๓๘,๓๕๖,๑๐๐.๐๐**	**+๖๘๒,๓๖๐.๐๐ -๖๒๗,๐๐๐.๐๐**	**๑๒,๖๕๙,๙๗๕.๑๔**	**๒๕,๗๕๑,๔๘๔.๘๖**

ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๙ รายละเอียดดังนี้ งบประมาณในความรับผิดชอบ ๓๘,๓๕๖,๑๐๐.๐๐ บาท โอนเพิ่มเพื่อใช้ในกองสาธารณสุขฯ ๖๘๒,๓๖๐.๐๐ บาท โอนลดเพื่อใช้ในกองสาธารณสุขฯ ๒๗๗,๐๐๐.๐๐ บาท โอนลดให้หน่วยงานอื่น ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (กองช่าง) งบประมาณคงเหลือเบิกจ่าย ๓๘,๔๑๑,๔๖๐.๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินทั้งสิ้น ๑๒,๖๕๙,๙๗๕.๑๔ บาท งบประมาณคงเหลือ ๒๕,๗๕๑,๔๘๔.๘๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๐๑ ของงบประมาณทั้งหมด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุม **รับทราบ**

นายอนิรุทย์ ตันติภัณฑรักษ์ **กองสวัสดิการสังคม** ขอรายงานผลการดำเนินงานและเบิกจ่าย ดังนี้
ผอ.กองสวัสดิการสังคม ๕.๑ ผลการดำเนินการกิจกรรม/โครงการ ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๕ โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลาตามแผน	สถานะของการดำเนินการ		
						พ.ศ. ๒๕๖๙		
		พ.ศ.๒๕๖๗ (ใช้จริง)	พ.ศ. ๒๕๖๘ (ใช้จริง)	พ.ศ.๒๕๖๙ (ตั้งไว้)		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑	โครงการส่งเสริมการพัฒนาคนพิการผู้ด้อยโอกาส/คนไร้ที่พึ่งในเขตเทศบาล	-	-	๕๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	-	✓ คาดว่าจะดำเนินการเดือน ส.ค.๖๙	-
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในเขตเทศบาล	๑๔,๑๘๕.๐๐	๑๖,๓๖๐	๑๕๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	-	✓	-
๓	โครงการฝึกอบรมอาชีพและการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล	-	๒๒,๒๖๐	๕๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	-	✓	-
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล	๓๗๗,๑๙๓.๐๐	๓๓๘,๕๒๐	๗๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	-	✓	-
๕	โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	๔๕๒,๘๔๘.๐๐	๔๘๗,๙๑๓	๗๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	-	✓	-

๕.๒ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

หมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	โอนเพิ่ม/โอนลดถึงเดือนนี้	งบประมาณที่เบิกถึงเดือนนี้	คงเหลือ
แผนงบกลาง				
งบกลาง	๕๗,๑๔๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๔๑๔,๒๐๐.๐๐	๓๓,๑๙๕,๔๐๐.๐๐
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน				
๑. งบบุคลากร	๑,๙๔๗,๓๖๐.๐๐	-๑๖๔,๐๐๐.๐๐	๗๘๑,๗๙๐.๐๐	๑,๑๖๕,๕๗๐.๐๐
๒. ค่าตอบแทน	๑,๓๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๓๔,๕๐๐.๐๐	๗๗๕,๕๐๐.๐๐
๓. ค่าใช้สอย	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖,๘๐๐.๐๐	๑๑๓,๒๐๐.๐๐
๔. ค่าวัสดุ	๔๐๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘,๑๑๔.๐๐	๓๘๖,๘๘๖.๐๐
๕. ค่าสาธารณูปโภค	๑๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๗๔๕.๐๐	๗,๒๕๕.๐๐
๖. งบลงทุน	๔๓,๔๔๐.๐๐	๐.๐๐	๔๓,๔๔๐.๐๐	๐.๐๐
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน				
๑. งบบุคลากร	๔๓๐,๔๔๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓๕,๖๔๖.๙๐	๒๙๔,๗๙๓.๑๐
๒. ค่าตอบแทน	๕๒,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖,๔๐๐.๐๐	๔๖,๔๐๐.๐๐
๓. ค่าใช้สอย	๘๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๘,๐๐๙.๐๐	๗๗๖,๙๙๑.๐๐
๔. ค่าวัสดุ	๑๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐
แผนงานสังคมสงเคราะห์				
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์				
๑. งบบุคลากร	๘๓๓,๖๔๐.๐๐	๐.๐๐	๓๒๖,๐๓๐.๐๐	๕๐๗,๖๑๐.๐๐
๒. ค่าใช้สอย	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๖,๗๗๐.๐๐	๗๙๓,๒๓๐.๐๐
๓. งบลงทุน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง				
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๒๖๘.๑๐	๓๙,๗๓๑.๙๐
รวม	**๖๔,๐๙๓,๖๘๐.๐๐**	**-๑๖๔,๐๐๐.๐๐**	**๑๙,๙๓๔,๗๘๕.๙๐**	**๔๔,๑๕๘,๘๙๔.๑๐**

๑. กำหนดจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๙ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุม **รับทราบ**

นายศิริปฐพี ศรกาญจนบุตร **กองการศึกษา** ขอรายงานความคืบหน้าการดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา ๖.๑ ผลการดำเนินการกิจกรรม/โครงการ ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จำนวน ๑๗ โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลาตามแผน	สถานะของการดำเนินการ		
						พ.ศ. ๒๕๖๙		
		พ.ศ.๒๕๖๗ (ใช้จริง)	พ.ศ. ๒๕๖๘ (ใช้จริง)	พ.ศ.๒๕๖๙ (ตั้งไว้)		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑	โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	๓๑๘,๔๙๕.๐๐	๔๘๙,๕๕๔	๕๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - มิ.ย.๖๙	-	-	✓
๒	โครงการตรวจเยี่ยมและนิเทศ การศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	๘,๘๘๐.๐๐	-	๑๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	-	✓	-
๓	โครงการประเมินคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาล	๙,๕๗๙.๐๐	-	๑๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๘ - เม.ย.๖๙	-	✓	-
๔	โครงการสานสัมพันธ์ลูกรักศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	๑๔,๖๖๔.๐๐	-	๕๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๙ - เม.ย.๖๙	-	-	✓
๕	โครงการร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนจังหวัดสมุทรสงคราม	๙๘,๓๐๔.๐๐	โอนไปติดตั้งอินเตอร์เน็ตให้ รร.ท.วัดป้อมแก้ว ๑๐๐,๐๐๐ บาท	๑๐๐,๐๐๐		-	-	✓
๖	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	-	-	๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๘ - ก.ย.๖๙	-	-	✓
๗	โครงการพัฒนาศักยภาพของครูปฐมวัยในสังกัดเทศบาล	-	โอนไปติดตั้งอินเตอร์เน็ตให้ รร.ท.วัดป้อมแก้ว ๒๐๐,๐๐๐ บาท	๒๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๙ - พ.ค.๖๙	-	-	✓

ที่	โครงการ	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลาตามแผน	สถานะของการดำเนินการ		
		พ.ศ.๒๕๖๗ (ใช้จริง)	พ.ศ. ๒๕๖๘ (ใช้จริง)	พ.ศ.๒๕๖๙ (ตั้งไว้)		พ.ศ. ๒๕๖๙		
						แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๙	โครงการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองและทำบุญเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม	๒๙๖,๘๑๐.๐๐	โอนไปติดตั้งอินเตอร์เน็ตให้ รร.ท.วัดป้อมแก้ว ๘๐,๐๐๐ บาท	๑๐๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙	-	-	✓
๑๐	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์นมัสการและสรงน้ำหลวงพ่อบ้านแหลม	๑๖๕,๖๘๙.๐๐	-	๒๕๐,๐๐๐	เม.ย.๖๙	-	✓	-
๑๑	โครงการจัดงานวันวิชาการเทศบาล	๗๐,๘๖๒.๐๐	๖๓,๖๓๒	๑๐๐,๐๐๐	พ.ค.- ก.ค. ๖๙	-	-	✓
๑๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	-	๖,๔๕๐	๑๕๐,๐๐๐	มิ.ย.- ส.ค. ๖๙	-	-	✓
๑๓	โครงการจัดอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานด้านการศึกษา	-	-	๓๐๐,๐๐๐	มิ.ย.- ส.ค. ๖๙	-	-	✓
๑๔	โครงการจัดส่งกิจกรรมทางวิชาการและนิทรรศการทางการศึกษาเข้าร่วมงานมหกรรม วิชาการระดับ ภาคกลาง และระดับประเทศ	๗๓๐,๕๖๒.๕๐	๗๔๘,๘๙๔	๘๐๐,๐๐๐	พ.ย.๖๘ - ก.ย.๖๙	-	-	✓
๑๕	โครงการร่วมงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติและวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า	๑๘,๑๐๐.๐๐	๓๕,๔๐๐	๔๐,๐๐๐	ก.ค.- ส.ค. ๖๙	-	-	✓
๑๖	โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่นระดับประเทศ	-	-	๔๐,๐๐๐	มิ.ย.- ส.ค. ๖๙	-	-	✓
๑๗	โครงการจัดการแข่งขันจักรยานขาไถ	-	ไม่ได้ตั้งงบประมาณ	๒๐๐,๐๐๐	มิ.ย.- ส.ค. ๖๙	-	-	✓

๖.๒ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

หมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	โอนเพิ่ม/โอนลดถึงเดือนนี้	งบประมาณที่เบิกถึงเดือนนี้	คงเหลือ
แผนงานการศึกษา				
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา				
๑. งบบุคลากร	๓,๔๔๕,๐๘๐.๐๐	-๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๗๑,๗๖๙.๐๘	๒,๑๒๓,๓๑๐.๙๒
๒. ค่าตอบแทน	๑๙๒,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๓,๙๐๐.๐๐	๑๕๘,๙๐๐.๐๐
๓. ค่าใช้สอย	๒,๓๐๑,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘๙,๔๖๓.๐๐	๒,๐๑๒,๓๓๗.๐๐
๔. ค่าวัสดุ	๖๗๗,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๘,๒๐๐.๐๐	๕๔๙,๕๐๐.๐๐
๕. ค่าสาธารณูปโภค	๕๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕๘,๘๙๖.๐๒	๒๖๑,๑๐๓.๙๘
๖. งบลงทุน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				
๑. งบบุคลากร	๖๖,๒๕๙,๕๗๐.๐๐	-๓,๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๒๖,๗๑๕,๘๐๐.๒๓	๓๖,๑๖๓,๗๖๙.๗๗
๒. ค่าตอบแทน	๑,๙๓๘,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘๘๒,๒๑๘.๐๐	๑,๐๕๖,๕๘๒.๐๐
๓. ค่าใช้สอย	๒๔,๐๗๗,๐๐๐.๐๐	+๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๘๘๐,๓๐๓.๐๐	๑๒,๕๗๖,๖๙๗.๐๐
๔. ค่าวัสดุ	๘,๘๓๐,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๔๕๘,๙๓๒.๔๐	๔,๓๗๑,๒๖๗.๖๐
๕. งบลงทุน	๔,๘๑๓,๑๐๐.๐๐	+๓๗๙,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๑๙๒,๙๐๐.๐๐
๖. งบเงินอุดหนุน	๑๑,๓๙๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๕๔๖,๒๐๐.๐๐	๕,๘๔๙,๘๐๐.๐๐
งานระดับมัธยมศึกษา				
๑. ค่าใช้สอย	๑๑,๕๓๑,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๘๔๘,๑๙๔.๐๐	๖,๖๘๓,๖๐๖.๐๐
๒. ค่าวัสดุ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ				
๑. ค่าใช้สอย	๕๔๐,๐๐๐.๐๐	-๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๓๓๙,๐๐๐.๐๐
๒. ค่าวัสดุ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ				
งานกีฬาและนันทนาการ				
๑. งบบุคลากร	๖๔๗,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๖๖,๖๒๒.๐๐	๓๘๐,๗๗๘.๐๐
๒. ค่าใช้สอย	๑,๘๖๐,๐๐๐.๐๐	+๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๒๙๘,๔๑๑.๕๔	๘๖๑,๕๘๘.๔๖
งานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น				
๑. งบบุคลากร	๑,๐๒๐,๙๗๐.๐๐	-๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๓,๗๐๐.๐๐	๖๒๗,๒๗๐.๐๐
๒. ค่าตอบแทน	๕๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔,๙๕๐.๐๐	๓๓,๐๕๐.๐๐
๓. ค่าใช้สอย	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-๑๗๙,๐๐๐.๐๐	๔๕๖,๗๙๒.๘๕	๓๖๓,๔๐๗.๑๕
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง				
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๙๐๐,๐๐๐.๐๐	+๑,๙๙๙,๘๐๐.๐๐	๑๑๘,๗๔๘.๐๐	๗๘๑,๒๕๒.๐๐
รวม	**๑๔๒,๑๑๐,๒๒๐.๐๐**	**-๔,๐๐๙,๘๐๐.๐๐**	**๕๘,๘๐๕,๑๐๐.๒๔**	**๓๐,๒๙๕,๑๑๙.๗๖**

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุม **รับทราบ**

นางสุกัญญา จรูญศรี หนฝ.บริหารงานทั่วไป

กองช่าง ขอรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ดังนี้

หมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	โอนเพิ่ม/โอนลดถึงเดือนนี้	งบประมาณที่เบิกถึงเดือนนี้	คงเหลือ
แผนงานเคหะและชุมชน				
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน				
๑. งบบุคลากร	๒,๒๑๙,๐๔๐.๐๐	-๙๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๙,๒๖๐.๐๐	๑,๑๑๙,๗๘๐.๐๐
๒. ค่าตอบแทน	๗๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๔๖,๐๐๐.๐๐
๓. ค่าใช้สอย	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓๕,๐๐๐.๐๐
๔. ค่าวัสดุ	๓๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑๘,๙๒๐.๐๐	๒๗๑,๐๘๐.๐๐
๕. ค่าสาธารณูปโภค	๓๒๑,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๐,๗๔๐.๘๓	๒๐๐,๗๕๙.๑๗
๖. งบลงทุน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
งานสวนสาธารณะ				
๑. งบบุคลากร	๑,๐๕๖,๔๘๐.๐๐	๒๔๒,๐๐๐.๐๐	๒๒๒,๔๘๓.๘๗	๕๙๑,๙๙๖.๑๓

๒. ค่าตอบแทน	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐
๓. ค่าใช้สอย	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-๑๙๐,๐๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๙,๑๐๐.๐๐
๔. ค่าวัสดุ	๒๒๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓,๗๔๕.๕๐	๑๙๙,๒๕๔.๕๐
๕. ค่าสาธารณูปโภค	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๙,๕๐๐.๙๐	๙๐,๔๙๙.๑๐
๖. งบลงทุน	๓,๔๐๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๔๐๙,๐๐๐.๐๐
งานบำบัดน้ำเสีย				
๑. งบบุคลากร	๑,๙๘๒,๑๖๐.๐๐	-๖๗๗,๒๘๐.๐๐	๕๙๘,๙๔๖.๙๗	๗๐๕,๙๓๓.๐๓
๒. ค่าตอบแทน	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๓. ค่าใช้สอย	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	+๓,๐๒๐,๓๘๐.๐๐	๐.๐๐	๔,๐๒๐,๓๘๐.๐๐
๔. ค่าวัสดุ	๗๐๒,๐๐๐.๐๐	+๔๘,๐๐๐.๐๐	๓๙๑,๑๐๗.๐๐	๔๕๘,๘๙๓.๐๐
๕. ค่าสาธารณูปโภค	๔๗,๐๐๐.๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๗,๐๐๐.๐๐
๖. งบลงทุน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา				
งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา				
๑. งบบุคลากร	๑,๑๔๓,๙๖๐.๐๐	-๓๘๓,๐๐๐.๐๐	๓๖๖,๑๘๐.๐๐	๓๙๔,๗๘๐.๐๐
๒. ค่าตอบแทน	๙๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๖๒,๐๐๐.๐๐
๓. ค่าใช้สอย	๗๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘,๘๑๖.๐๐	๕๖,๑๘๔.๐๐
๔. งบลงทุน	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
งานก่อสร้าง				
๑. งบบุคลากร	๕,๑๗๖,๙๒๐.๐๐	-๒๐๖,๐๐๐.๐๐	๒,๑๒๖,๗๖๐.๑๔	๒,๘๔๔,๑๕๙.๘๖
๒. ค่าตอบแทน	๒๒๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๙๐,๘๐๐.๐๐	๑๓๒,๒๐๐.๐๐
๓. ค่าใช้สอย	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-๗๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๐,๒๐๐.๐๐	๔๗๙,๘๐๐.๐๐
๔. ค่าวัสดุ	๑,๗๑๕,๐๐๐.๐๐	+๑๔๒,๐๐๐.๐๐ -๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๘๔๐,๙๗๕.๑๐	๘๙๖,๐๒๔.๙๐
๕. งบลงทุน	๓,๐๕๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๓๔,๐๐๐.๐๐	๒,๔๒๐,๐๐๐.๐๐
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง				
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๖๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๔๗๖,๖๐๑.๓๖	๑๗๓,๓๙๘.๖๔
รวม	**๒๕,๒๑๒,๐๖๐.๐๐**	**+๓,๒๘๐,๓๘๐.๐๐** **-๑,๙๘๘,๒๘๐.๐๐**	**๗,๗๕๑,๒๒๗.๑๑**	**๑๘,๗๕๒,๙๓๒.๙๘**

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุม **รับทราบ**

น.ส.ธันยรัตน์ ทองเอื้อ **กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ** ขอรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ผอ.กองยุทธศาสตร์ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ดังนี้
และงบประมาณ

หมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	โอนเพิ่ม/โอนลดถึงเดือนนี้	งบประมาณที่เบิกถึงเดือนนี้	คงเหลือ
แผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป				
๑. งบบุคลากร	๕๑๘,๐๐๔	๐.๐๐	๒๕๙,๔๔๐	๒๕๘,๕๖๔.๐๐
งานวางแผนสถิติและวิชาการ				
๑. งบบุคลากร	๓,๖๗๒,๑๗๑.๐๐	-๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๗๗,๘๐๗.๑๑	๒,๐๙๔,๓๖๓.๘๙
๒. ค่าตอบแทน	๓๕๐,๒๘๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๑,๒๓๐.๐๐	๒๒๙,๐๕๐.๐๐
๓. ค่าใช้สอย	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๑๕,๘๐๘.๐๐	๘๔,๑๙๒.๐๐
๔. ค่าวัสดุ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๒,๒๓๙.๐๐	๒๗๗,๗๖๑.๐๐
๕. ค่าสาธารณูปโภค	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๘,๔๘๗.๔๒	๑๓๖,๕๑๒.๕๘
๖. งบลงทุน	๑๖๙,๐๐๐.๐๐	+๑๑๔,๓๐๐.๐๐	๖๓,๐๐๐.๐๐	-๘,๓๐๐.๐๐
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง				
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-๑๔,๔๐๐.๐๐	๕,๐๙๐.๐๐	๒๘๐,๕๑๐.๐๐
รวม	**๕,๖๘๖,๔๕๑.๐๐**	**-๘๕,๗๐๐.๐๐**	**๒,๔๗๑,๓๗๑.๕๓**	**๒,๘๑๓,๕๗๙.๔๗**

ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๙ งบประมาณในความรับผิดชอบ จำนวน ๕,๓๘๖,๔๕๑.๐๐ บาท เบิกจ่ายเงินทั้งสิ้น จำนวน ๒,๒๐๖,๘๔๑.๕๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๙๗ ของงบประมาณทั้งหมด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ที่ประชุม **รับทราบ**

นายณฏฐวรรษ บุญนิ่ม **กองการเจ้าหน้าที่** ขอรายงานผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่าย ดังนี้
ผอ.กองการเจ้าหน้าที่ ๙.๑ ผลการดำเนินการกิจกรรม/โครงการ ตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ			ช่วงระยะเวลาตามแผน	สถานะของการดำเนินการ		
						พ.ศ. ๒๕๖๙		
		พ.ศ.๒๕๖๗ (ใช้จริง)	พ.ศ. ๒๕๖๘ (ใช้จริง)	พ.ศ. ๒๕๖๙ (ตั้งไว้)		แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ
๑	โครงการพัฒนาบุคลากรเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	๕๖๒,๘๘๖.๒๐	๒๕,๘๗๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘-ส.ค. ๖๙	-	✓ จัดอบรม จำนวน ๓ ครั้ง **(๒๐๖,๒๙๖)**	
๒	โครงการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการศึกษาของนักเรียน	ไม่ได้ตั้งงบประมาณ	-	๒๕๖,๐๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๖๙	-	✓ **ให้เงินช่วยเหลือ ๓๒ ราย (๖๑,๐๐๐)**	

๙.๒ รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

หมวดรายจ่าย	งบประมาณที่ตั้งไว้	โอนเพิ่ม/โอนลดถึงเดือนนี้	งบประมาณที่เบิกถึงเดือนนี้	คงเหลือ
แผนงานงบกลาง				
งบกลาง	๕๑,๙๔๕,๒๒๐.๐๐	-	๒๕,๐๕๑,๗๖๖.๑๕	๒๖,๘๙๓,๔๕๓.๘๕
งานบริหารงานทั่วไป				
๑.งบบุคลากร	๔,๐๗๑,๖๐๐.๐๐	-๑๘๗,๐๐๐.๐๐	๑,๔๖๒,๕๐๘.๑๘	๒,๔๒๒,๐๙๑.๘๒
๒.ค่าตอบแทน	๒๖๖,๖๐๐.๐๐	-	๙๙,๙๖๕.๐๐	๑๖๖,๖๓๕.๐๐
๓.ค่าใช้สอย	๑,๐๓๑,๐๐๐.๐๐	-	๒๑๔,๔๐๑.๐๐	๘๑๖,๕๙๙.๐๐
๔.ค่าวัสดุ	๒๗๘,๒๐๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	๖๐,๖๗๕๐.๐๐	๒๗๑,๘๙๕.๐๐
๕.ค่าสาธารณูปโภค	๖,๕๐๐.๐๐	-	๒,๖๒๑.๕๐	๓,๘๗๘.๕๐
๖.งบลงทุน	๐.๐๐	-	๐.๐๐	๐.๐๐
งานบริหารงานคลัง				
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๘,๓๐๐.๐๐	๓๗,๐๐๐.๐๐
งานระดับก่อนวัยเรียน				
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรบำนาญ	๒๕,๐๐๐.๐๐	-	๘,๒๐๐.๐๐	๑๖,๘๐๐.๐๐
รวม	**๕๗,๖๕๔,๑๒๐.๐๐**	**-๑๕๐,๐๐๐.๐๐**	**๒๖,๙๐๘,๔๓๖.๘๓**	**๓๐,๕๙๕,๖๘๓.๑๗**

ณ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ งบประมาณในความรับผิดชอบ จำนวน ๕๗,๕๐๔,๑๒๐.๐๐บาท เบิกจ่ายเงินทั้งสิ้น จำนวน ๒๖,๙๐๘,๔๓๖.๘๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๗๙ ของงบประมาณทั้งหมด

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ประชุม **รับทราบ**

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง ติดตามการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากศูนย์ดำรงธรรมฯ

นายวริศ ผิวขำ
นิติกรปฏิบัติการ

ตามที่เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้กำหนดให้มีการติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน กรณีร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ นั้น

งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล ได้รวบรวมข้อมูลเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ที่มาจากศูนย์ดำรงธรรม จำนวน...๒...เรื่อง มีเรื่องที่ค้างดำเนินการ จำนวน...๒..เรื่อง สรุปได้ดังนี้

ที่	เลขที่หนังสือ	วันที่รับหนังสือ	เรื่อง	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบ
				แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
เรื่องที่ค้างการดำเนินการ จำนวน ๒ เรื่อง							
๑	สส ๐๐๑๗.๑/ว ๘๖๔๖ ลว.๒๕ มิ.ย.๖๘	๒๘ มิ.ย.๖๔	ร้องเรียนการก่อสร้างเขื่อนรุกล้ำลำกระโดงสาธารณประโยชน์ : อยู่ระหว่างตรวจสอบที่ดิน		✓		ช่าง

ที่	เลขที่หนังสือ	วันที่รับหนังสือ	เรื่อง	ผลการดำเนินการ			หน่วยงานรับผิดชอบ
				แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๒	สส ๐๐๑๗.๑/๑๘๓๓๖	๑๗ พ.ย. ๖๘	ขอให้ตรวจสอบการก่อสร้างรุกล้ำลำประโดงสาธารณะ		✓		ช่าง
เรื่องที่รับมาใหม่ จำนวน - เรื่อง							
-	-	-	-	-	-	-	-

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

ที่ประชุม **รับทราบ**

ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่อง รายงานการติดตามแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผ่านเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ยกเว้นศูนย์ดำรงธรรมฯ) **(สำนักปลัดเทศบาล)**

นางสาวปิยนุช สุวรรณโชติ หนฝ.บริหารงานทั่วไป ตามที่เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม กำหนดนโยบายในการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน โดยกำหนดให้ทุกหน่วยงานจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลสถิติ การรายงานและติดตามผลการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน และกำหนดให้มีการรายงานข้อมูลให้คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการทราบ เพื่อติดตามความคืบหน้าและการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการดำเนินการ นั้น

หน่วยงานต่าง ๆ ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากช่องทางต่าง ๆ ได้รายงานผลการดำเนินการสรุปได้ ดังนี้

หน่วยงาน	เรื่องที่รับมา	เรื่องที่แก้ไขแล้วเสร็จ	ร้อยละ	เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		คงค้าง	ร้อยละ
				จำนวน	รายละเอียด		
กองช่าง	๑๘	๑๘	๑๐๐	-	-	-	-
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	๑๗	๑๗	๑๐๐	-	-	-	-
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	กล่องสวิทช์หลุดชุมชนธรรมนิมิต	๑	-	-	-	-	-
รวม	**๓๖**	**๓๖**	**๑๐๐**	-	-	-	-

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

ที่ประชุม **รับทราบ**

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง ติดตามการดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง **(สำนักปลัดเทศบาล)**

นางสาวปิยนุช สุวรรณโชติ หนฝ.บริหารงานทั่วไป ตามที่เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี รายการลงทุน เพื่อให้หน่วยงานจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ตามที่หน่วยงานได้ร้องขอรับการจัดสรรงบประมาณ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ผู้รับบริการ ตลอดจนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จนถึงปัจจุบันและหน่วยงานต่างๆได้รายงานความคืบหน้าให้คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการทราบในการประชุมแต่ละเดือนไปแล้ว นั้น

เนื่องจากพบว่าในการรายงานผลการดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่ผ่านมา ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการเร่งรัดติดตาม กล่าวคือ มีการรายงานแต่ไม่สามารถเร่งรัดให้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานและแผนการจัดหาพัสดุประจำปีได้จนทำให้มีรายการครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ต้องการขออนุมัติกันเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายจำนวนมาก หรือในบางรายการไม่สามารถดำเนินการได้ ทำให้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรตกเป็นเงินสะสม จนเป็นข้อสังเกตและท้วงติงของสภาเทศบาล ดังนั้น เพื่อให้การเร่งรัด จัดครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง คณะผู้บริหาร จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการ ปรับปรุงวิธีการนำเสนอโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย สถานการณ์ดำเนินการในภาพรวม รายละเอียดของโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณและยังไม่ได้ดำเนินการ รวมถึงปัญหา อุปสรรค เพื่อเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาติดตาม โดยมีผลการดำเนินการ ดังนี้

๑. พัสดุที่ขอกันเงินงบประมาณ การขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘ และรายการที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินในสะสมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ที่	รายการ	งบประมาณ	สถานะของการจัดหา	หมายเหตุ
สำนักปลัดเทศบาล				
๑	โครงการก่อสร้างอาคารสถานีเรือดับเพลิงย่อยธรรมนิมิต เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน ๑ หลัง (จ่ายเงินสะสมของเทศบาล)	๓,๖๖๐,๐๐๐	ส่งแบบที่แก้ไขให้กรมเจ้าท่าเรียบร้อยแล้ว	
๒	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	๑,๐๙๗,๐๐๐	อยู่ระหว่างกำหนดราคากลาง	
๓	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถยนต์ดับเพลิงถังเหลี่ยม ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน	๖,๕๐๐,๐๐๐	ส่งเอกสาร ตอบวิจารณ์ให้กองคลัง เรียบร้อย	
๔	ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน	๒,๗๐๒,๐๐๐	อยู่ระหว่างจัดทำร่าง TOR	
กองช่าง				
๕	ค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป ชุมชนวัดใหญ่ จำนวน ๓๖ ตัว	๑,๙๔๒,๖๐๐	ส่งเอกสารกองคลัง ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๖๘ (รอพิจารณาผลฯ)	พ.ย.๖๘-ม.ค.๖๙
๖	ค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป ชุมชนวัดหลังบ้าน จำนวน ๕ ตัว	๓๒๑,๖๐๐	ส่งเอกสารกองคลัง ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๖๘ (รอพิจารณาผลฯ)	พ.ย.๖๘-ม.ค.๖๙

ที่	รายการ	งบประมาณ	สถานะของการจัดหา	หมายเหตุ
๗	ค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป ชุมชนเอกชัย จำนวน ๕ ตัว	๔๔๕,๐๐๐	ส่งเอกสารกองคลัง ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๖๘ (รอพิจารณาผลฯ)	พ.ย.๖๘-ม.ค.๖๙
๘	ค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป ชุมชนสายโทรศัพท์ จำนวน ๑๐ ตัว	๖๓๓,๓๐๐	ส่งเอกสารกองคลัง ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๖๘ (รอพิจารณาผลฯ)	พ.ย.๖๘-ม.ค.๖๙
๙	ค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป ชุมชนวัดเพชรสมุทร จำนวน ๒๕ ตัว	๑,๑๔๔,๐๐๐	ส่งเอกสารกองคลัง ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๖๘ (รอพิจารณาผลฯ)	พ.ย.๖๘-ม.ค.๖๙
๑๐	ค่าติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใช้งานรักษาความปลอดภัยทั่วไป ชุมชนวัดป้อมแก้ว จำนวน ๑๒ ตัว	๕๙๒,๒๐๐	ส่งเอกสารกองคลัง ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๖๘ (รอพิจารณาผลฯ)	พ.ย.๖๘-ม.ค.๖๙
๑๑	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์อุปกรณ์เก็บบันทึกภาพและผลแบบรวมศูนย์ (Video Server Storage) จำนวน ๑ เครื่อง	๕๐๐,๐๐๐	ส่งเอกสารกองคลัง ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๖๘ (รอพิจารณาผลฯ)	พ.ย.๖๘-ม.ค.๖๙
๑๒	ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน	๒,๗๐๒,๐๐๐	อยู่ระหว่างจัดทำ TOR	ม.ค. -เม.ย. ๖๙
๑๓	รถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ตัน จำนวน ๑ คัน พร้อมโป๊ะสำหรับรถบรรทุก ขนาดเล็ก จำนวน ๑ ลำ	๓,๐๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างจัดทำ TOR	ม.ค. - เม.ย. ๖๙
กองการศึกษา				
๑๔	รถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ (กองการศึกษา)	๙๓๕,๐๐๐	ดำเนินการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง	ม.ค. - เม.ย. ๖๙
๑๕	ค่าติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส (นิพัทธ์หริณสูตร์) (กันเงินงบประมาณ ๒๕๖๗)	๑,๙๕๐,๐๐๐	ดำเนินการเซ็นสัญญากับผู้ประกอบการ	ม.ค. - มี.ค. ๖๙
๑๖	ค่าจัดซื้อรถโดยสาร (ดีเซล) ขนาด ๑๒ ที่นั่ง จำนวน ๑ คัน (จ่ายเงินสะสมของเทศบาล)	๑,๓๕๘,๐๐๐	ขั้นตอนดำเนินการทำ TOR	ม.ค. - เม.ย. ๖๙
๑๗	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๔๐ เครื่อง (โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส)	๙๖๐,๐๐๐	จัดทำญัตติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ	ต.ค. ๖๘
๑๘	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๔๐ เครื่อง (โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว)	๙๖๐,๐๐๐	จัดทำญัตติเสนอสภาเทศบาลเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง	ต.ค. ๖๘
๑๙	ค่าเดินสายอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส (กันเงินงบประมาณ ๒๕๖๗)	๑,๓๑๔,๘๑๖	ดำเนินการส่งกองคลัง	ม.ค.-มี.ค. ๖๙

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

ที่ประชุม **รับทราบ** ให้หน่วยงานตรวจสอบและดำเนินการโครงการที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารให้กองคลังดำเนินการจัดหาโดยขอให้เผื่อระยะเวลา ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติงานให้รอบคอบและเรียบร้อย

๒. ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ที่	รายการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	สถานะของการจัดหา	หมายเหตุ
เดือนมกราคม ๒๕๖๙					
๑	โต๊ะพับ หน้าโฟเมก้าสีขาว จำนวน ๑๐ ตัว	๒๕,๐๐๐	ท.๓	เปลี่ยนแปลงคำชี้แจง	
๒	พัดลมโคจร ขนาด ๑๖ นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓๒ ตัว	๕๗,๖๐๐	ท.๓		
๓	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว ๔๐ แผ่นต่อนาที จำนวน ๑ เครื่อง	๑๘๐,๐๐๐	ท.๔		
๔	โต๊ะคอมพิวเตอร์ ขาเหล็ก ขนาด ๘๐x๖๐x๗๕ ซม. จำนวน ๔๐ ตัว	๑๐๐,๐๐๐	ท.๔		
๕	เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๖ เครื่อง	๑๙๓,๒๐๐	ท.๕		
๖	โต๊ะพร้อมเก้าอี้คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔๐ ชุด	๑๗๐,๐๐๐	ท.๕		
๗	พัดลมอุตสาหกรรม ขนาด ๒๒ นิ้ว แบบ ๕ ใบพัด จำนวน ๖ ตัว	๑๕,๖๐๐	ท.๕		
๘	โครงการปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา (ม.ค.- มี.ค.๖๙)	๔๐๙,๐๐๐	กช.	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง ผู้รับจ้าง บ.แพลนแมชชินเนอร์รี่ จำกัด เป็นเงิน ๔๐๙,๐๐๐ บาท	
๙	โครงการขุดลอกคลองแพรก และลำประโดงสาธารณะภายในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	๑,๐๐๐,๐๐๐	กช.	อยู่ระหว่างการจัดทำแบบรูปรายการ	
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙					
๑๐	โต๊ะทำงานแบบเหล็ก ขนาด ๕ ฟุต พร้อมกระจก จำนวน ๑ ตัว	๗,๕๐๐	กยง.	แก้ไขคำชี้แจงเสนอสภาฯ	
๑๑	ไมค์ไร้สายประจำห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด	๗๔,๕๐๐	กยง.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๑๒	ลำโพงติดผนัง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ตัว	๗,๐๐๐	กยง.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๑๓	แอมป์ขยายเสียง พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครื่อง	๑๗,๐๐๐	กยง.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๑๔	ลำโพงพร้อมขาตั้ง จำนวน ๑ คู่	๒๕,๐๐๐	ท.๓		
๑๕	เพาเวอร์มิกเซอร์ จำนวน ๑ เครื่อง	๔๐,๐๐๐	ท.๓		
๑๖	โต๊ะ เก้าอี้โรงอาหารแบบสแตนเลส จำนวน ๒๐ ชุด	๑๙๐,๐๐๐	ท.๔		
๑๗	เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA จำนวน ๑ เครื่อง	๔๘,๖๐๐	ท.๔		
๑๘	โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา แบบไม้ยางพารา จำนวน ๑๐๐ ชุด	๑๔๕,๐๐๐	ท.๕		
๑๙	เครื่องฉายภาพ ๓ มิติ จำนวน ๑ เครื่อง	๑๙,๙๐๐	ท.๕		
๒๐	เครื่องมัลติมิเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA จำนวน ๒ เครื่อง	๕๙,๘๐๐	ท.๕		

ที่	รายการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	สถานะของการจัดหา	หมายเหตุ
เดือนมีนาคม ๒๕๖๙					
๒๑	เครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง ทำลายครั้งละ ๒๐ แผ่น จำนวน ๑ เครื่อง	๒๙,๗๐๐	กค.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๒๒	โทรศัพท์ไร้สาย จำนวน ๑ เครื่อง	๔,๕๐๐	กค.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๒๓	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๓ เครื่อง	๗๒,๐๐๐	กค.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๒๔	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๓ เครื่อง	๑๒,๓๐๐	กค.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๒๕	เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง	๑๖,๐๐๐	กค.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๒๖	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ ๓ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน ๓ ชุด	๑๓,๕๐๐	กค.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๒๗	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐x๒๑๖๐ ขนาด ๕๐ นิ้ว จำนวน ๔ เครื่อง	๗๖,๐๐๐	ท.๓		
๒๘	กล้องจุลทรรศน์ ชนิด ๒ ตา จำนวน ๒ กล้อง	๖๐,๐๐๐	ท.๓		
๒๙	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐x๒๑๖๐ ขนาด ๖๕ นิ้ว จำนวน ๑๕ เครื่อง	๔๕๐,๐๐๐	ท.๔		
๓๐	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐x๒๑๖๐ ขนาด ๗๕ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง	๙๐,๐๐๐	ท.๔		
๓๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๔๐ เครื่อง	๙๖๐,๐๐๐	ท.๔		
๓๒	เครื่องเล่นสนาม ขนาดเมื่อติดตั้งเสร็จไม่น้อยกว่า ๕.๙x๘.๓x๓.๕ เมตร จำนวน ๑ ชุด	๔๐๐,๐๐๐	ท.๔		
๓๓	จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดทแยงมุม ๒๐๐ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๔๕,๐๐๐	ท.๔		
๓๔	จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม ๑๘๐ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง	๓๔,๙๐๐	ท.๕		
๓๕	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐x๒๑๖๐ ขนาด ๖๕ นิ้ว จำนวน ๖ เครื่อง	๑๘๐,๐๐๐	ท.๕		
๓๖	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐	ท.๕		
๓๗	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑ (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๔๐ เครื่อง	๙๖๐,๐๐๐	ท.๕		
๓๘	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๗ เครื่อง	๑๖๘,๐๐๐	ท.๕		
๓๙	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ ๑ จำนวน ๑ เครื่อง	๑๑,๐๐๐	ท.๕		
๔๐	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๗ เครื่อง	๕๖,๐๐๐	ท.๕		

ที่	รายการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	สถานะของการจัดหา	หมายเหต
๔๑	เครื่องสำรองไฟ ขนาด ๑ KVA จำนวน ๕ เครื่อง	๒๘,๕๐๐	ท.๕		
๔๒	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน	๑,๒๒๐,๐๐๐	สธ.	แผนจัดซื้อ เดือน มี.ค.๖๙	งานกำจัด
๔๓	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา	๓,๐๐๐,๐๐๐	กช		
เดือนเมษายน ๒๕๖๙					
๔๔	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๓ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน	๑,๒๒๐,๐๐๐	กช.		
๔๕	เครื่องหาพิกัดดาวเทียม GNSS แบบ RTK จำนวน ๒ ชุด	๔๙๕,๐๐๐	กช.		

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

ที่ประชุม **รับทราบ** ให้หน่วยงานตรวจสอบและดำเนินการโครงการที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารให้กองคลังดำเนินการจัดหาโดยขอให้เผื่อระยะเวลา ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติงานให้รอบคอบและเรียบร้อย

๓. ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

ที่	รายการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	สถานะของการจัดหา	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติราชการกองสวัสดิการสังคมและกองการเจ้าหน้าที่ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (แก้ไข ๗/๒๕๖๘ หน้า ๑ ลำดับ ๑)	๔๘๖,๐๐๐	สป.	อยู่ระหว่างกองช่างดำเนินการจัดทำรูปแบบรายการ	

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

ที่ประชุม **รับทราบ** ให้หน่วยงานตรวจสอบและดำเนินการโครงการที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารให้กองคลังดำเนินการจัดหาโดยขอให้เผื่อระยะเวลา ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติงานให้รอบคอบและเรียบร้อย

๔. ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) อำนาจนายกเทศมนตรี

ที่	รายการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	สถานะของการจัดหา	หมายเหตุ
๑	โครงการจ้างออกแบบก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	๒,๒๕๐,๐๐๐	สป.	อยู่ระหว่างดำเนินการหาเงินโอนงบประมาณ	

ที่	รายการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	สถานะของการจัดหา	หมายเหต
๒	โครงการดูดลอกท่อระบายน้ำด้วยรถแรงดันสูงภายในเขตเทศบาลฯ		กช.	ส่งเอกสารกองคลัง วันที่ ๒๙ ม.ค.๖๙ (อยู่ระหว่างดำเนินการลอกท่อ)	
	๑) ถนนสายเพชรสมุทรเริ่มจากทางรถไฟถึงโค้งปากคลองแม่กลอง (แก้ไข ๕/๒๕๖๘ น . ๑ ล.๑)	๘๓๗,๒๕๐			
	๒) ถนนศรีจำปา ตั้งแต่แยกร้านมิ้นถึงหน้าร้านแป๊ะ (แก้ไข ๕/๒๕๖๘ น.๒ ล.๒)	๕๐๒,๔๕๐			
	๓) ถนนไกรชนะ ตั้งแต่โค้งปากคลองแม่กลองถึงธนาคารออมสิน (แก้ไข ๕/๒๕๖๘ น.๓ ล.๔)	๒๓๖,๕๐๐			
	๔) ถนนเกษมสุขุม เริ่มตั้งแต่แยกโรงเรียนอนุบาลถึงทางแยกถนนเพชรสมุทร (แก้ไข ๕/๒๕๖๘ น.๗ ล.๑๑)	๑๗๙,๔๘๐			
	๕) ถนนเจริญชมปรีดา (แก้ไข๕/๒๕๖๘ น.๖ ล.๑๐)	๗๓๑,๕๐๐			
	๖) โครงการดูดลอกท่อระบายน้ำด้วยรถแรงดันสูง ถนนวิชิตภักดี (เพิ่ม ๓/๒๕๖๘ น.๑๑ ล.๕)	๓๑๓,๕๐๐			
	๗) โครงการดูดลอกท่อระบายน้ำด้วยรถแรงดันสูง ถนนภัทรรังสรรค์ (เพิ่ม ๓/๒๕๖๘ น.๑๑ ล.๔)	๑๔๓,๐๐๐			
	๘) โครงการดูดลอกท่อระบายน้ำด้วยรถแรงดันสูง ถนนราชพงษ์ (เพิ่ม ๓/๒๕๖๘ น.๑๑ ล.๕)	๗๗,๐๐๐			

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

ที่ประชุม **รับทราบ** ให้หน่วยงานตรวจสอบและดำเนินการโครงการที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารให้กองคลังดำเนินการจัดหาโดยขอให้เผื่อระยะเวลา ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติงานให้รอบคอบและเรียบร้อย

๕. ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการประชุมสภา เทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๙

ที่	รายการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	สถานะของการจัดหา	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนสาย สส.ถ. ๒-๐๐๑๒ (เกษมสุขุม) ช่วงบริเวณสี่แยกเทศบาลถึงทางรถไฟ (เพิ่ม ๓/๒๕๖๘ น.๖ ล.๗)	๑,๐๘๖,๐๐๐	กช.	ส่งเอกสารกองคลัง ๖ มี.ค.๖๙	อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
๒	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนซอยโชคกำพล (กาโว) (เพิ่ม ๓/๒๕๖๘ น.๙ ล.๑๕)	๔,๓๘๐,๐๐๐	กช.	ส่งเอกสารกองคลัง ๒๗ ก.พ.๖๙	
๓	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสาย สส.ถ.๒-๐๐๒๙ (ซอยยู่กี้ ๑) และถนนสาย สส.ถ.๒-๐๐๓๐ (ซอยยู่กี้ ๒) (เพิ่ม ๒/๒๕๖๘ น.๑๘ ล.๓)	๑๐,๑๑๒,๐๐๐	กช.	ส่งเอกสารกองคลัง ๔ มี.ค.๖๙	
๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสาย สส.ถ.๒-๐๐๓๒ (ซอยทองสุก) บริเวณซอยเชื่อมติดถนนสาย ข ๓๐๙๓ (สมุทรสงคราม-ปากท่อสายเก่า) (เพิ่ม ๒/๒๕๖๘ น. ๑๘ ล.๓)	๕,๒๐๐,๐๐๐	กช.	ส่งเอกสารกองคลัง ๒๖ ก.พ.๖๙	อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
๕	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสาย สส.ถ.๒-๐๐๓๙ (ซอยแก้วจุนันท์) เชื่อมต่อซอยชื่นสุข (เพิ่ม ๓/๒๕๖๘ น.๖ ล.๘)	๖,๑๙๔,๐๐๐	กช.	ส่งเอกสารกองคลัง ๙ มี.ค.๖๙	

ที่	รายการ	งบประมาณ	หน่วยงาน	สถานะของการจัดหา	หมายเหตุ
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กตรอกหลังวัดเพชรสมุทรวรวิหาร (เพิ่ม ๓/๒๕๖๘ น.๖ ล.๙)	๑,๘๖๔,๐๐๐	กช.	ส่งเอกสารกองคลัง ๒๖ ก.พ.๖๙	อยู่ระหว่างประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
๗	โครงการวางท่อระบายน้ำถนนราชญาติรักษาบริเวณร้านก๋วยเตี๋ยวยายปุก (เพิ่ม ๒/๒๕๖๘ น.๔ ล.๑)	๔๙๐,๐๐๐	กช.	ส่งเอกสารกองคลัง ๒ ก.พ.๖๙	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา
๘	โครงการปรับปรุงกันตกสะพาน บริเวณแฟลตตำรวจภูธรเมืองสมุทรสงคราม (เพิ่ม ๒/๒๕๖๘ น.๕ ล.๒)	๒๗๑,๖๐๐	กช	ส่งเอกสารกองคลัง ๒ ก.พ.๖๙	
๙	เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า ท่อสูบเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๐ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง (เพิ่ม ๒/๒๕๖๘ น.๑๘ ล.๓)	๓๕๐,๐๐๐	กช.	ส่งเอกสารกองคลัง ๒๑ ม.ค.๖๙	อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
๑๐	เครื่องเล่นสนาม ติดตั้งในสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จำนวน ๑ ชุด (เพิ่ม ๒/๒๕๖๘ น.๑๖ ล.๑)	๓๕๐,๐๐๐	กช.	ส่งเอกสารกองคลัง ๒๑ ม.ค.๖๙	
๑๑	เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน ๘ ตัว (เพิ่ม ๒/๒๕๖๘ น.๑๖ ล.๒)	๔๘๘,๐๐๐	กช.	ส่งเอกสารกองคลัง ๒๑ ม.ค.๖๙	เงินสะสม
๑๒	โคมไฟ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐ วัตต์ พร้อมเสา จำนวน ๒๖ ชุด บริเวณเขื่อนป้องกันตลิ่งวัดใหญ่ (เพิ่ม ๓/๒๕๖๘ น.๙ ล.๑๖)	๗๗๕,๖๐๐	กช.	ส่งเอกสารกองคลัง ๑๗ ก.พ.๖๙	พิจารณาผล
๑๓	โครงการปรับปรุง/จัดทำป้ายชื่อซอยภายในเขตเทศบาล (เพิ่ม ๓/๒๕๖๘ น.๙ ล,๑๖)	๒,๓๔๐,๐๐๐	กช.	(อยู่ระหว่างแก้ไขคำชี้แจงการจ่ายเงินฯ)	เงินสะสม
๑๔	เครื่องกังหันตีน้ำไฟฟ้า แบบโซล่าเซลล์มอเตอร์ ขนาด ๒ แรง จำนวน ๔ เครื่อง (เพิ่ม ๓/๒๕๖๘ น.๙ ล.๑๖)	๓๘๑,๐๐๐	กช.	ส่งเอกสารกองคลัง ๒๙ ม.ค..๖๙	เงินสะสม
๑๕	โครงการปรับปรุงซ่อมฝ้าเพดานอาคารสำนักงานเทศบาล (เพิ่ม ๓/๒๕๖๘ น.๑๕ ล.๒)	๔๒๔,๐๐๐	สป.	อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR	
๑๖	โครงการปรับปรุงเกาะกลางถนนสายทางเข้าเมืองเริ่มจากแยกธนาคารไทยพาณิชย์จนถึงสุดเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (เพิ่ม ๒/๒๕๖๘ น.๑๑ ล.๑)	๕,๔๔๒,๐๐๐	กช.	(ส่งเอกสารกองคลังจ้างออกแบบ วันที่ ๒๑ ม.ค.๖๙)	เงินสะสม
๑๗	กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล พร้อมอุปกรณ์และเลนส์ จำนวน ๑ ชุด	๘๖,๒๐๐	กยง.	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
๑๘	กล้องถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด	๒๘,๔๐๐	กยง.		

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

ที่ประชุม **รับทราบ** ให้หน่วยงานตรวจสอบและดำเนินการโครงการที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารให้กองคลังดำเนินการจัดหา โดยขอให้เผื่อระยะเวลา ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติงานให้รอบคอบและเรียบร้อย

ระเบียบวาระที่ ๔.๔ เรื่องติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของคณะผู้บริหาร **(สำนักปลัดเทศบาล)**

นางสาวปิยนุช สุวรรณโชติ หนฝ.บริหารงานทั่วไป

๑) โครงการเดิมที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘

ที่	รายการ	งบประมาณ	ความคืบหน้าของการดำเนินงาน		หมายเหตุ
			แผนพัฒนา ฉบับ/หน้า/ลำดับ	จัดสรรงบประมาณ	
สำนักปลัดเทศบาล					
๑	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงที่ทำการเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม - ก่อสร้างอาคารสถานีป้องกันฯ จำนวน ๑ แห่ง - ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม จำนวน ๑ แห่ง - ปรับอาคารสำนักงานอาคารหลังเก่า - ปรับปรุงลานจอดรถที่ทำการเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	๕๐,๐๐๐,๐๐๐		ใช้เงินสะสม	เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เรียบร้อยแล้ว
๒	รถยนต์ดับเพลิงถังเหลี่ยม ขนาด ๑๐ ล้อ จำนวน ๑ คัน	๙,๕๐๐,๐๐๐	เพิ่ม ๑/๒๕๖๘ น.๑๔ ล.๑	อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารจัดทำญัตติ	
กองการศึกษา					
๓	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต	๕,๔๒๐,๐๐๐	เพิ่ม ๓/๒๕๖๘ น.๑๑ ล.๖	ใช้เงินสะสม	แต่งตั้งคณะกรรมการ แบบรูป/ราคากลาง/ตรวจรับ/ผู้ควบคุมงาน ๒๔ มี.ค.๖๙
๔	โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์	๓,๔๐๐,๐๐๐	เพิ่ม ๓/๒๕๖๘ น.๑๒ ล.๑		
๕	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์	๙,๔๕๐,๐๐๐	เพิ่ม ๓/๒๕๖๘ น.๑๒ ล.๒		
๖	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน ๔ ชั้น ๑๘ ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว	๒๕,๙๐๑,๐๐๐	เปลี่ยนแปลง ๑/๒๕๖๘		แต่งตั้งคณะกรรมการ แบบรูป/ราคากลาง/ตรวจรับ ๒๔ มี.ค.๖๙
๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์ชั้นบนโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว	๔,๒๕๔,๐๐๐	เปลี่ยนแปลง ๓/๒๕๖๘	รองบประมาณ	
๘	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตชานเมือง (เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓ เครื่อง	๑๓๖,๐๐๐	เพิ่ม ๓/๒๕๖๘ น.๑๙ ล.๑		

ที่	รายการ	งบประมาณ	ความคืบหน้าของการดำเนินงาน		หมายเหตุ
			แผนพัฒนา ฉบับ/หน้า/ลำดับ	จัดสรรงบประมาณ	
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม					
๙	โครงการก่อสร้างห้องทำแผล ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม (ศูนย์แสงวณิช)	๔๐๐,๐๐๐	เพิ่ม ๑/๒๕๖๘ น.๑๓ ล.๕	ขอใช้เงินสะสม	แผนจัดหาเดือน มี.ค.๖๙ ดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปรายการและคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง
๑๐	เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าอัตโนมัติพร้อมตู้ใส่เครื่อง จำนวน ๘ เครื่อง	๗๒๐,๐๐๐	เพิ่ม ๑/๒๕๖๘ น.๒๑ ล.๕	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	แผนจัดหาเดือน มี.ค.๖๙ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อ
๑๑	โครงการก่อสร้างห้องเก็บวัสดุ อุปกรณ์บริเวณโรงฆ่าสัตว์เก่า	๗๖๐,๐๐๐	เพิ่ม ๒/๒๕๖๘ น.๑๕ ล.๓	โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่	รอเข้าสภาฯ ไตรมาศ ๓
๑๒	โครงการปรับปรุงตลาดผลไม้เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	๓,๒๔๖,๐๐๐	เพิ่ม ๓/๒๕๖๘ น.๑๐ ล.๑๗	ขอใช้เงินสะสม	แผนจัดหาเดือน มี.ค.๖๙ ดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปรายการและคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง
๑๓	โครงการจัดซื้อรถยนต์ฉุกเฉิน	-	-	-	-
๑๔	โครงการก่อสร้างรั้วบ่อกำจัดขยะ (ตะวันจาก) สำนักงานเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	๖๑๙,๐๐๐	เพิ่ม ๓/๒๕๖๘ น.๑๖ ล.๒	ขอใช้เงินสะสม	แผนจัดหาเดือน มี.ค.๖๙ ดำเนินการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่จัดทำแบบรูปรายการและคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงานและกำหนดราคากลาง
กองช่าง					
๑๕	โครงการปรับปรุงสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา	๑๗,๑๗๐,๐๐๐	เปลี่ยนแปลง ๒/๒๕๖๘ น.๑ ล.๑	ขอ งบกลุ่มจังหวัด ๒๕๗๐	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ ซอยทวีสุข ๑,๒,๓,๔/๑,๒/๒,๒/๓	๑๓,๒๖๐,๐๐๐	เพิ่ม ๑/๒๕๖๘ น.๗ ล.๒	ของบ อบจ.	
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมระบบระบายน้ำซอยชุมสาย ๖,๖/๑,๖/๒	๑,๔๘๓,๐๐๐	เพิ่ม ๑/๒๕๖๘ น.๘ ล.๔	รอนายกจัดสรรงบ	

ที่	รายการ	งบประมาณ	ความคืบหน้าของการดำเนินงาน		หมายเหตุ
			แผนพัฒนา ฉบับ/หน้า/ลำดับ	จัดสรร งบประมาณ	
๑๘	รถกระเช้าไฟฟ้า ตัวรถชนิด ๔ ล้อ ความสูงกระเช้าไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร	๓,๐๐๐,๐๐๐	เพิ่ม ๑/๒๕๖๘ น.๑๘ ล.๒	รอนายกจัดสรรงบ	
๑๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุงลู่วิ่งออกกำลังกายภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา	๑๐,๗๐๙,๐๐๐	เพิ่ม ๒/๒๕๖๘ น.๓ ล.๑	ขอ งบกลุ่มจังหวัด ๒๕๗๐	
๒๐	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอมกรีตเสริมเหล็กถนนไชยพร	๔๒,๗๖๓,๐๐๐	เพิ่ม ๒/๒๕๖๘ น.๑๓ ล.๔	ของบ อบจ.	
๒๑	โครงการก่อสร้างปรับปรุงลู่วิ่งออกกำลังกายภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา	๑๐,๗๐๙,๐๐๐	เพิ่ม ๒/๒๕๖๘ น.๓ ล.๑	ของบกลุ่มจังหวัด ๒๕๗๐	
๒๒	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสาย สส.ถ.๒-๐๐๐๙ (ถนนราชญาติรักษา) ช่วงบริเวณคลองลัดประทีปถึงคลองกระซ้า	๑๓,๖๓๒,๐๐๐	เพิ่ม ๓/๒๕๖๘ น.๔ ล.๓	รอนายกจัดสรรงบ	
๒๓	โคม LED ขนาด ๑๒๐ วัตต์ จำนวน ๔๕ ชุด	๘๒๑,๕๐๐	เพิ่ม ๑/๒๕๖๘ น. ๒๐ ล.๔	รอโอนงบประมาณ	
๒๔	โคม LED ขนาด ๖๐ วัตต์ จำนวน ๑,๒๒๑ ชุด	๑๒,๑๔๐,๒๙๐	เพิ่ม ๑/๒๕๖๘ น.๒๐ ล.๔	รอโอนงบประมาณ	
๒๕	โครงการปรับปรุงฝาท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	๖๓๗,๙๐๐	เพิ่ม ๓/๒๕๖๘ น.๕ ล.๖	รอนายกจัดสรรงบ	
๒๖	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสาย สส.ถ.๒-๐๐๓๕ (ซอยลิ้มศิริ ๑-๒)	๖,๓๒๗,๐๐๐ (ปี ๒๕๗๐)	เพิ่ม ๓/๒๕๖๘ น.๗ ล.๑๐	ขอสำนักงบ	
๒๗	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนสาย สส.ถ.๒-๐๐๐๖ (ถนนแหลมใหญ่ ช่วงถนนพระราม ๒-คลองมอบลัด)	๑๐,๔๙๒,๐๐๐	เพิ่ม ๓/๒๕๖๘ น. ๗ ล.๑๑	รอนายกจัดสรรงบ	
๒๘	โครงการพัฒนาจุดเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางน้ำวัดใหญ่ ตำบลแม่กลอง	๑,๓๕๐,๐๐๐ (ปี ๒๕๗๐)	เพิ่ม ๓/๒๕๖๘ น. ๘ ล.๑๒	งบโยธาธิการ	
๒๙	โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้า ถนนสาย สส.ถ.๒-๐๐๓ (ถนนราษฎร์ประสิทธิ์)ช่วงบริเวณคลองกระซ้าถึงถนนพระราม ๒	๔,๙๙๕,๐๐๐	เพิ่ม ๓/๒๕๖๘ น. ๘ ล.๑๓	รอนายกจัดสรรงบ	
๓๐	โครงการปรับปรุงทางเท้า ถนนสาย สส.ถ.๒-๐๐๑๒ (ถนนเกษมสุขุม)	๓,๐๖๐,๐๐๐ (ปี ๒๕๗๐)	เพิ่ม ๓/๒๕๖๘ น.๙ ล.๑๔	ขอ สน.งบ. ๒๕๗๐	
๓๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณปากคลองแม่กลอง	๑๘,๘๕๐,๐๐๐	แก้ไข ๓/๒๕๖๘ น.๑ ล.๑	ของบ อบจ.	
๓๒	โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าพร้อมผิวจราจรซอยวัดหลังบ้าน ตั้งแต่ทางเข้าซอยถึงปลายซอยวัดหลังบ้าน	๔,๒๐๐,๐๐๐	แก้ไข ๔/๒๕๖๘ น.๑ ล.๑	รอนายกจัดสรรงบ	

ที่	รายการ	งบประมาณ	ความคืบหน้าของการดำเนินงาน		หมายเหตุ
			แผนพัฒนา ฉบับ/หน้า/ลำดับ	จัดสรรงบประมาณ	
๓๓	โครงการดูดลอกท่อระบายน้ำด้วยรถแรงดันสูงภายในเขตเทศบาลฯ	๕,๓๐๔,๐๐๐		รอนายกจัดสรรงบ	
	๑) ถนนไชยพร ตั้งแต่แยกหน้าโรงเรียนวัดประทุมถึงแยกบางแสม	๔๒๒,๔๐๐	แก้ไข ๕/๒๕๖๘ น.๔ ล.๖	รอโอนงบประมาณ	
	๒) ถนนแหลมใหญ่	๓๓๕,๕๐๐	แก้ไข ๕/๒๕๖๘ น.๖ ล.๙		
	๓) ซอยสุขจันทร์ ๑,๒	๒๗๙,๕๐๐	เพิ่ม ๒/๒๕๖๘ น.๑๐ ล.๑๒		
	๔) ซอยขาวสะอาด	๒๓๒,๖๕๐	เพิ่ม ๓/๒๕๖๘ น.๑๐ ล.๑		
	๕) ซอยขุนปราบพาลและซอยแยกทั้งหมด	๗๖๘,๘๕๐	เพิ่ม ๓/๒๕๖๘ น.๑๑ ล.๒		
กองสวัสดิการสังคม					
๓๔	เครื่องออกกำลังกายชุมชนวัดประทุมฯ	๒๔๔,๐๐๐	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้า ๑๙ ลำดับที่ ๔	๒๔๔,๐๐๐	

๒) โครงการใหม่ ที่มีนโยบายให้ดำเนินการเพิ่มเติม

ที่	รายการ	งบประมาณ	ความคืบหน้าของการดำเนินงาน		หมายเหตุ
			แผนพัฒนา ฉบับ/หน้า/ลำดับ	จัดสรรงบประมาณ	
กองช่าง					
๑	โครงการดูดลอกท่อระบายน้ำด้วยรถแรงดันสูงภายในเขตเทศบาลฯ		อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจเข้าแผน		
	๑) คลองไส้ไก่ ชุมชนวัดประทุมคณาวาส				
	๒) คลองอู่ตะเภา ข้างบ้านเจ๊จู				
	๓) คลองกระช้า				
	๔) คลองลัดประทับ ตั้งแต่เชิงสะพานถึงข้างโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิต				
	๕) ลำประโดง บริเวณสถานีตำรวจ				
	๖) ลำประโดง หลังเซเว่นชุมชนวัดธรรมนิมิต				
	๗) คลองแพรกไอ้เข้ ซอยศรีกลมธรรม				
	๘) ลำประโดงบริเวณหลังปั๊มน้ำมัน ป.ต.ท. วัดใหญ่				

ที่	รายการ	งบประมาณ	ความคืบหน้าของการดำเนินงาน		หมายเหตุ
			แผนพัฒนา ฉบับ/หน้า/ลำดับ	จัดสรร งบประมาณ	
๒	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณสี่แยกแสงวณิช ซอยข้างบ้านโชคอนันต์		อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจเข้าแผน		
๓	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด บริเวณถนนคู่ขนาน ถนนพระราม ๒		อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจเข้าแผน		
๔	ถนนทางเข้าบ้านประธานชุมชนวัดเพชรสมุทรวรวิหาร		อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจเข้าแผน		
๕	สร้างถนนคลองลัดจวนถึงตีนสะพาน		อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจเข้าแผน		
๖	ทำถนนซอยข้างบ้านหมอมงคล ชุมชนวัดใหญ่		อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจเข้าแผน		
๗	ทำถนนซอยข้างบ้านคุณกอง เพ็งสุข ชุมชนวัดใหญ่		อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจเข้าแผน		
๘	ทำถนนซอยข้างบ้านในชุมชนวัดหลังบ้าน		อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจเข้าแผน		
๙	ทำถนนแหลมใหญ่ (ยกถนน+ฟุตบาท+ท่อระบายน้ำ)		อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจเข้าแผน		
๑๐	ถนนซอยจินดาวงศ์ (ทำถนน+ทางระบายน้ำ)		อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจเข้าแผน		
๑๑	ถนนทางเข้าศาลอาม้า ถึงสะพานศาลอาม้า และลงสะพานศาลอาม้าถึงบ้านหมู่สมนึก		อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจเข้าแผน		
๑๒	ถนนทางเข้าซอยศาลากลางบ้าน (ยกระดับ)		อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจเข้าแผน		
๑๓	ถนนสะพานปลา ตั้งแต่หน้าสะพานหน้า ⊐ ถึงสะพานวัดปากสมุทร หรือทั้งเส้น		อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจเข้าแผน		
๑๔	สะพานทางเดินเข้าบ้านคุณเบญจมาศ ชุมชนบางจะเกร็ง ๓-๔		อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจเข้าแผน		
๑๕	ถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านเจ้มด ร้านส้มตำ		อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจเข้าแผน		
๑๖	ปรับปรุงซอยแยกศาลเจ้าพ่อธรรมจักร		เพิ่มเติมโครงการ		
๑๗	ปรับปรุงซอยขุนปรกปราบพาล ซอยแยกที่ ๓		เพิ่มเติมโครงการ		
กองการศึกษา					
๑๘	ฝาท่อระบายน้ำภายในโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส				
๑๙	ยกพื้นที่ภายในโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส (น้ำท่วม)				
๒๐	ปรับปรุงชายคาโรงอาหารโรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส				
๒๑	ปรับปรุงเพิ่มเติมชายคาหลังคาโดม (มีแดดส่องในขณะเข้าแถว) โรงเรียนเทศบาลวัดประทุมคณาวาส				
๒๒	ก่อสร้างหลังคาเมทัลชีสเชื่อมต่ออาคารแทนแสลนโรงเรียนเทศบาลแสงวณิชอุปถัมภ์				

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

ที่ประชุม **รับทราบ** ให้หน่วยงานตรวจสอบและดำเนินการโครงการที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการและยังไม่ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสารให้กองคลังดำเนินการจัดหาโดยขอให้เผื่อระยะเวลา ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติงานให้รอบคอบและเรียบร้อย

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

นายอานนท์ ตันติดำรงกุล นายกเทศมนตรี	มีท่านใดมีเรื่องชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ
น.ส.อุไรวรรณ ทางเจน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	เรื่อง โซนร้านค้า เพื่อไม่ให้สินค้าประเภทใดบ้าง เสื้อผ้าปนกันและพิจารณาจำนวนแผงค้าให้เหมาะสมกับพื้นที่จริงค่ะ
นายอรุณ แก้วอ่อน ผอ.กองสาธารณสุขฯ	ประชาคมเรื่อง "บ่อขยะตะวันจาก" ในวันที่ ๑๐ เมษายน ที่จะทำการดำเนินการทำ MOU และกำจัดขยะให้ถูกต้องอย่างเป็นทางการอีกครั้งในปัจจุบัน การทิ้งขยะตามปกติยังไม่เป็นไปตามขั้นตอนครับ
นายณัฐวุฒิ สติใหม่ ผอ.กองช่าง	เรื่อง โครงการ "เกาะกลางถนนทางเข้าเมือง" และโคมไฟ LED ทั่วเขตเทศบาลเพื่อความปลอดภัย ครับ
นายณฏฐวรรษ บุญนิ่ม ผอ.กองการเจ้าหน้าที่	เรื่อง การแต่งกายเครื่องแบบกากี นายกฯ ขอความร่วมมือให้ข้าราชการและพนักงานจ้างแต่งกายทุกวันจันทร์ครับ เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือน นายกฯ จะเป็นผู้พิจารณาโควต้า ให้เกิดความยุติธรรมตามผลงานจริงครับ
ที่ประชุม	**รับทราบ** ดำเนินการต่อไป
นายอานนท์ ตันติดำรงกุล นายกเทศมนตรี	มีท่านใดมีเรื่องชี้แจงเพิ่มเติมหรือไม่ ขอเชิญครับ (ไม่มี) หากไม่มีท่านใดชี้แจงเพิ่มเติม ผมขอปิดการประชุม
ปิดการประชุม	๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ) ..... ผู้จดบันทึกการประชุม
(นางสาวศุภวรรณ กาญจนภูสิต)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(ลงชื่อ) ..... ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางสาวอุไรวรรณ ทางเจน)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล